



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Dodatek ke smlouvě

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10064/2020/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

UNIMETAL - engineering, s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Macharova 81/6, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO: 26787385
DIČ: CZ26787385
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25359
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 30.01.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10064/2020/OIMH na realizaci stavby „Výměna plynových kotlů a regulace otopné soustavy – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.4 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 899 980,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 107 522,50 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 899 980,00 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>107 522,50 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	2 007 502,50 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>421 575,53 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	2 429 078,03 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2103/RMOBm1822/35/20 ze dne 30.07. 2020. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

Za objednatele


V Ostravě dne 30-08-2020



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě dne 30-08-2020



jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1/20

Zhotovitel:

Investor:

Statutární město Ostrava,
městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz

Datum: 26.6.2020

Název akce: Regulace otopné soustavy po zateplení objektu ZŠ Ibsenova 36

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na

specifikaci:

Rozpočet

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Nátěry potrubí k otopným tělesům v objektu ZŠ Ibsenova 36.

Nové řešení:

Navrhujeme přívodní potrubí k otopným tělesům opatřit novým nátěrem.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce : V projektu Regulace otopné soustavy po zateplení objektu ZŠ Ibsenova 36 nebyly zadány nátěry přívodních potrubí k otopným tělesům v jednotlivých místnostech.*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1/20

Zhotovitel:	UNIMETAL-engineering, s.r.o., Macharova 81/6, Ostrava
Změnový list vystavil:	UNIMETAL-engineering, s.r.o.
Datum:	26.6.2020

Předmět změny:

Nátěry potrubí k otopným tělesům v objektu ZŠ Ibsenova 36.

Popis a zdůvodnění změny:

V projektu Regulace otopné soustavy po zateplení objektu ZŠ Ibsenova 36 nebyly zadány nátěry přívodních potrubí k otopným tělesům v jednotlivých místnostech.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

xxx,- Kč

34 320,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

34 320,- Kč

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis

Datum:

Datum

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Regulace otopné soustavy po zateplení objektu ZŠ Ibsenova 36 - vícepráce - nátěr potrubí	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Ibsenova 36, Ostrava
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P	00845451	CZ00845451
Projektant			
Zhotovitel	UNIMETAL-engineering, s.r.o.	26787385	CZ26787385
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	U287-19c	25.05.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevně podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	34 320,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy
4	Montáž		11	0,00	16 Provozní vlivy
5	"M" Dodávky				17 Jiné VRN
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-8)	34 320,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH		34 320,00	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	34 320,00	7 207,20
Cena s DPH		41 527,20	


E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Regulace otopné soustavy po zateplení objektu ZŠ Ibsenova 36 - vícepráce - nátěr potrubí
Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P
Zhotovitel: UNIMETAL-engineering, s.r.o.
Místo: Ibsenova 36, Ostrava

Zpracoval: 
Datum: 25. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

783

Nátěry

34 320,00

3	783	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	780.0000	44.00	34 320,00
---	-----	-----------	---	---	----------	-------	-----------

Celkem

34 320,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2/20

Zhotovitel:

Investor:

Statutární město Ostrava,
městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz

Datum: 26.6.2020

Název akce: Regulace otopné soustavy po zateplení objektu ZŠ Ibsenova 36

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na

specifikaci:
na výkresy:na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Rozpočet

Předmět změny:

Výměna ventilů na stoupacím potrubí ústředního topení v objektu ZŠ Ibsenova 36.

Nové řešení:

Navrhujeme výměnu stoupačkových ventilů za nové.

Počet připojených listů specifikací:

1



Důvod vícepráce : V projektu Regulace otopné soustavy po zateplení objektu ZŠ Ibsenova 36 nebyly zadány výměny starých již nefunkčních stoupačkových ventilů na stoupacím potrubí.*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2/20
Zhotovitel:	UNIMETAL-engineering, s.r.o., Macharova 81/6, Ostrava	
Změnový list vystavil:	UNIMETAL-engineering, s.r.o.	
Datum:	26.6.2020	
Předmět změny:		
Výměna ventilů na stoupacím potrubí ústředního topení v objektu ZŠ Ibsenova 36.		
Popis a zdůvodnění změny:		
V projektu Regulace otopné soustavy po zateplení objektu ZŠ Ibsenova 36 nebyly zadány výměny starých již nefunkčních stoupačkových ventilů na stoupacím potrubí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
xxx,- Kč	73 202,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
73 202,50 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		
Datum:		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Regulace otopné soustavy po zateplení objektu ZŠ Ibsenova 36 - vícepráce - výměna ventilů na stoupačím potrubí
Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Zhotovitel: UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Místo: Ibsenova 36, Ostrava

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
783 Dokončovací práce - nátěry							2 345,20
22	783	783 42-4140.R00	Nátěr syntetický stoupačkového potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	44,0000	53,30	2 345,20
PSV Práce a dodávky PSV							75 448,80
713 Izolace tepelné							21 780,00
23	713	713 40-0991.R00	Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní	kus	88,0000	247,50	21 780,00
734 Armatury							53 668,80
24	734	734 20-0811.R00	Demontáž stoupačkových armatur s 1závitem do G 1/2	kus	77,0000	33,20	2 556,40
25	734	734 20-0821.R00	Demontáž stoupačkových armatur se 2závity do G 1/2	kus	54,0000	96,10	5 189,40
26	734	734 20-0822.R00	Demontáž stoupačkových armatur se 2závity do G 1	kus	32,0000	133,00	4 256,00
27	734	734 20-0823.R00	Demontáž stoupačkových armatur se 2závity do G 6/4	kus	2,0000	180,50	361,00
28	722	722 22-1112.R00	Stoupačkový kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	77,0000	172,00	13 244,00
29	734	734 23-5121.R00	Stoupačkový kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	54,0000	247,00	13 338,00
30	734	734 23-5122.R00	Stoupačkový kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	20,0000	357,50	7 150,00
31	734	734 23-5123.R00	Stoupačkový kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	12,0000	514,00	6 168,00
32	734	734 23-5124.R00	Stoupačkový kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	2,0000	703,00	1 406,00
M Práce a dodávky M							26 781,00
23-M Montáže potrubí							26 781,00
33	230	230 02-2008.R00	Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 22 x 2,6	kus	54,0000	294,00	15 876,00
34	230	230 02-2017.R00	Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 28 x 2,6	kus	20,0000	313,50	6 270,00
35	230	230 02-2020.R00	Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 31,8x2,6	kus	12,0000	326,00	3 912,00
36	230	230 02-2029.R00	Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6	kus	2,0000	361,50	723,00
OST Ostatní							-31 372,50
37	R	1000	Sleva 30 % z RTS z částky 104575	soubor	1,0000	-31 372,50	-31 372,50
Celkem							73 202,50

