



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 130/OIRM/2020, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2
(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 9.12.2019, usn. č. 1206/2019,
uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno RM dne 27.07.2020, usn. č. 613/2020)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Praze, sp. zn. C41963
(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
62957678
CZ62957678

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.01.2020 smlouvu o dílo, dne 21.04.2020 dodatek č. 1 a dne 08.07.2020 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce investiční akce „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnových listech č. 10 a 11 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) a změn podle Změnového listu č. 9 a 12 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 9-12, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnové listy č. 9-12

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. Karel Cibulka - PROJEKCE, Gen. Tesaříka 136, Příbram I, datum zpracování projektové dokumentace 11-12/2018, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo a s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní

položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbujuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 9 046 115,71 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


Příbrami dne: - 6 -08- 2020

za objednatele:

.....
m
M.....osta



za zhotovitele:



.....
INVESSALES, spol s.r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957673
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963 ①

Rekapitulace stavby


Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1 + DODATEK Č. 2			
Název projektu: „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“			
Zhotovitel: INVESSALES spol. s r.o. Podskalská 22/1512, 128 00 Praha		Objednatel: Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	
IČO: 62957678 DIČ: CZ62957678		IČO: 002 43 132	

Cena dle SOD (bez smluvních dodatků)	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
náklady	7 716 878,78 Kč	1 620 544,54 Kč	9 337 423,32 Kč
Celkem	7 716 878,78 Kč	1 620 544,54 Kč	9 337 423,32 Kč

Dodatek č. 2	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
náklady	1 049 852,00 Kč	220 468,92 Kč	1 270 320,92 Kč
Celkem	1 049 852,00 Kč	220 468,92 Kč	1 270 320,92 Kč

Dodatek č. 3	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
náklady	279 384,93 Kč	58 670,84 Kč	338 055,77 Kč
Celkem	279 384,93 Kč	58 670,84 Kč	338 055,77 Kč

Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 1, 2, 3	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
náklady	9 046 115,71 Kč	1 899 684,30 Kč	10 945 800,01 Kč
Celkem	9 046 115,71 Kč	1 899 684,30 Kč	10 945 800,01 Kč

jméno	podpis	datum
zhotovitel		INVESSALES spol. s r.o. Podskalská 22/1512 Nové Město Praha 2 IČO: 62957678 DIČ: CZ62957678 Účetní oddělení v Praze C, vl. 41963
INVESSALES, spol. s r.o.		21.07.2020
Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		21.07.2020
TDS		21.07.2020
BUNG CZ s.r.o.		21.07.2020
Zastoupený: Ing. Janem Andršem		21.07.2020
projektant / AD		21.07.2020
objednatel		21.07.2020
město Příbram, IČO: 002 43 132		21.07.2020
zastoupené: Ing. Evou Černou		21.07.2020

Změnový list č. 9 - dveře včetně obložek

UZNATELNÉ NÁKLADY

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1 + DODATEK Č. 2


Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Méněpráce, demontáž dřevěných zárubní, repas a zpětná montáž 2. Vícepráce, oprava zárubní. 3. Méněpráce, demontáž dveřních křidel, repas a zpětná montáž. 4. Vícepráce, dvoukřídlové dveře.
Specifikace změn	1. Nebyl proveden repas dřeva, transparentní nátěr. 2. Odstranění nesoudržné dýhy ze stávajících zárubně (celoplošně), repas stávající zárubně a nalepení nové dubové dýhy včetně demontáže a montáže zárubně. 3. Nebyl proveden repas, výměna koženky na dveřních křidlech, transparentní nátěr. 4. Odstranění nesoudržné dýhy ze stávajících křidel (celoplošně), repas stávajícího dvoukřídla a nalepení nové dubové dýhy včetně demontáže, montáže křidel a mosazný bran a čalounění dveří (koženka, molitan, spony).
Zdůvodnění změn	ad 1), 2), 3), 4) Projektová dokumentace předpokládala repas stávajících dveří do hlediště (4 ks) a na balkon (2 ks) a to včetně zárubní. Součástí repase mělo být odstranění stávajícího nátěru, oprava dýhovaného povrchu a obnova a sjednocení novým nátěrem. Po demontáži dveří bylo zjištěno, že stávající nátěry dveřních křidel a zárubní jsou natolik vpité do původní dýhy, že by bylo možné je odstranit pouze významným přebroušením povrchu. To se však ukázalo jako nerealizovatelné, jelikož soudržnost dýhy s podkladem byla naopak dožilá a při broušení se dýha odlupovala od podkladu, aniž by došlo k požadovanému odstranění původních nátěrů. Současně ani malá tloušťka dýhy neumožňovala významné zbroušení. Po návštěvě dílny dodavatele truhlářských výrobků, která proběhla za účasti všech zainteresovaných (odbor investic MěÚ Příbram, památkář, autorský dozor, technický dozor, zástupce divadla) bylo rozhodnuto, že bude původní dýha z dveřních křidel a zárubní odstraněna a provedena nová dýha v identické kresbě a odstínu. Masivní rámová zárubeň zůstane na místě a bude zde repasována dle PD včetně kování (masivní prvky lze repasovat zbroušením). Po celkové opravě dveří budou na křídla doplněny původní prvky kování a budou přečalouněny dle PD.

Vypracoval :

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum :

jméno	podpis	datum
zhotovitel		
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		INVESSALES, spol. s r.o. Pražská 2871512 Nové Město 00 Praha 2 2957678 CZ62957678 měst. soudu v Praze G, vl. 41963
TDS		21.07.2020
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andršem		BUNG BUNG CZ s.r.o. V Ošních 2300/75, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576 DIČ: CZ27454576
projektant/AD		
Ing. Karel Cibulka – projekce		21.07.2020
zadavatel/objednatel		
město Příbram Zastoupené: Ing. Evou Černou		21.07.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 09 změnový list č. 9 - dveře včetně obložek

Objednatel: Město Příbram
Tyršova 108
26101 Příbram-Příbram I

IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512
12800 Praha 2 - Nové Město

IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			116 532,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 243,94
Ostatní náklady			0,00
Celkem			121 775,94

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	121 775,94 CZK
Základní DPH	21 %	25 572,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

147 348,89 CZK

21. 07. 2023

v



dne

INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
12800 Praha 2
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
Právní ústředí v Praze
IČO: 2531963

①

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			116 532,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			5 243,94	
Cena celkem					121 775,94	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	09	změnový list č. 9 - dveře včetně obložek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				116 532,00	
1	R766002	Demontáž dřevěných zárubní, repas a zpětná montáž	kompl	-6,00000		-60 000,00	dle SOD pol.č. 72
		méněpráce, OZN. 4, 13 - repas dřeva, transparentní nátěr					
		VV : -6,00			-6,00000		
		SKUTEČNOST : 0,00			0,00000		
2	R766002a	Oprava zárubní	ks	6,00000	19 992,00	119 592,00	Kalkul
		vícepráce, odstranění nesoudržné dýhy ze stávajících zárubně (celoplošně), repas stávající zárubně a nalepení nové dubové dýhy včetně demontáže a montáže zárubně					
		SKUTEČNOST : 6,00			6,00000		
3	R766003	Demontáž dveřních křídel, repas a zpětná montáž	kompl	-6,00000		-54 000,00	dle SOD pol.č. 73
		méněpráce, OZN. 4, 13 - repas, výměna koženky na dveřních křídlech, transparentní nátěr					
		VV : -6,00			-6,00000		
		SKUTEČNOST : 0,00			0,00000		
4	R766003a	Dvoukřídlové dveře	ks	6,00000	18 490,00	110 940,00	Kalkul
		vícepráce, odstranění nesoudržné dýhy ze stávajících křídel (celoplošně), repas stávajícího dvoukřídla a nalepení nové dubové dýhy včetně demontáže, montáže křídel a mosazný bran a čalounění dveří (koženka, molitan, spony)					
		SKUTEČNOST : 6,00			6,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 243,94	
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 913,30	2 913,30	dle SOD pol.č. 145
		vícepráce, 2,5% z celkové ceny díla					
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 330,64	2 330,64	dle SOD pol.č. 146
		vícepráce, 2% z celkové ceny díla					
Celkem						121 775,94	

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 10 - dřevěný sokl

UZNATELNÉ NÁKLADY

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1 + DODATEK Č. 2


Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Měněpráce, demontáž dřevěného soklu, repas popřípadě částečná výměna prvků a zpětná montáž. 2. Vícepráce, sokl dubový tvarovaný do jeviště.
Specifikace změn	1. Nebyla provedena demontáž, uložení do depozitu, dodávka a montáž nové soklové lišty (replika) v. 100 mm, tl. 15 mm, transparentní lak. 2. Demontáž, uložení do depozitu, dodávka a montáž nové dubové soklové lišty (replika) proměnná výška 15 - 35 mm, tl. 15 mm, transparentní lak.
Zdůvodnění změn	ad 1) a 2) Projektová dokumentace předpokládala demontáž původní soklové lišty podlahy hlediště, následné úpravy podlahy a montáž nové lišty vyrobené v jednotné výšce jako repliku lišty původní. Toto řešení se v průběhu prací ukázalo jako nerealizovatelné, jelikož nebylo možné provést zařízení profilace stěn podle průběhu jednotlivých nových schodišťových stupňů z důvodu nejednoznačného napojení svislé části soklu na sádrovou profilaci stěn. Současně bylo toto původní řešení v průběhu realizace stavby rozporováno i zástupci památkové péče. Jako provozně a řemeslně vhodný detail byl vybrán systém, kdy bude spodní hrana soklu kopírovat průběh schodů a horní hrana bude mít šikmý průběh jako v původním řešení. Toto řešení je jednoznačně požadováno i zástupci PP z důvodu zachování původního detailu napojení soklu a profilované fasády. Z pohledu realizace je však takové řešení výrazně dražší jak z důvodu podstatně vyšší spotřeby materiálu, tak z důvodu mnohem větší pracnosti (nutná úprava soklu pro každý stupeň přímo na stavbě).

Vypracoval :

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum :

jméno	podpis	datum
zhotovitel		
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		SALES, spol. s r.o. alská 24/1512 Nové Město 0 Praha 2 2957672 CZ62957678 měst. Soudu v Praze J. C, VI, 41V63
TDS		21.07.2023
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andršem		BUNG CZ s.r.o. V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576 DIČ: CZ27454576
projektant/AD		21.07.2023
Ing. Karel Cibulka – projekce		
zadavatel/objednatel		
město Příbram Zastoupený: Ing. Evou Černou		MĚSTO PŘÍBRAM -20- 21.07.2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 10 změnový list č. 10 - dřevěný sokl

Objednatel: Město Příbram IČO: 00243132
Tyršova 108 DIČ: CZ00243132
26101 Příbram-Příbram I

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o. IČO: 62957678
Podskalská 22/1512 DIČ: CZ62957678
12800 Praha 2 - Nové Město

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			75 582,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 401,19
Ostatní náklady			0,00
Celkem			78 983,19

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 983,19 CZK
Základní DPH	21 %	16 586,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **95 569,66 CZK**

21. 07. 2023

v Příbrami



Za zhotovitele

dne
INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
Praha 2
12800
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
Účetní, Soudní v Praze
C, vl. 41963

①

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			75 582,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			3 401,19	4
Cena celkem					78 983,19	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	10	změnový list č. 10 - dřevěný sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				75 582,00	
1	R766016	Demontáž dřevěného soklu, repas popřípadě částečná výměna prvků a zpětná montáž	m	-19,00000		-24 700,00	dle SOD pol.č. 85
		OZN. 3 - demontáž, uložení do depozitu, dodávka a montáž nové soklové lišty (replika) v. 100 mm, tl. 15 mm, transparentní lak					
		VV : -19,00		-19,00000			
		SKUTEČNOST : 0,00		0,00000			
2	R766016a	Sokl dubový tvarovaný do jeviště	kompl	19,00000	5 278,00	100 282,00	Kalkul
		vícepráce, demontáž, uložení do depozitu, dodávka a montáž nové dubové soklové lišty (replika) průměrná výška 15 - 35 mm, tl. 15 mm, transparentní lak					
		SKUTEČNOST : 19,00		19,00000			
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 401,19	
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 889,55	1 889,55	dle SOD pol.č. 145
		vícepráce, 2,5% z celkové ceny díla					
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 511,64	1 511,64	dle SOD pol.č. 146
		vícepráce, 2% z celkové ceny díla					
Celkem						78 983,19	

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 11 - dřevěné čelo podia

UZNATELNÉ NÁKLADY

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1 + DODATEK Č. 2

Popis a zdůvodnění změn

Popis změn

1. Měněpráce, demontáž dřevěné obložky lemující hranu jeviště dl. 9,93 m, repas a zpětná montáž.

2. Vícepráce, obložení pódia - dubový segmentový parapet.

Specifikace změn

1. Nebyla provedena demontáž, repas, svislá část nová, černý matný nátěr, zpětná montáž.

2. Dodávka a montáž nového dubové obložení parapetu (replika původního parapetu u pódia).

Zdůvodnění změn

ad 1) a 2) Projektová dokumentace předpokládala demontáž svislé části lišty hrany pódia a repasi na místě vodorovné části lišty hrany pódia. Vše mělo být po opravě opatřeno černým nátěrem. Na základě požadavků zástupce divadla jsou nově navrženy z bezpečnostních důvodů obě lišty v barvě přírodního dřeva, aby byla jasné identifikovatelná hrana pódia a nedocházelo k pádům do hlediště. Zástupce divadla současně požaduje obě lišty v odolné variantě, jelikož při představení dochází k jejich velkému namáhání jak z hlediska vodorovného posunu forblny, tak z hlediska mechanického namáhání jejich hran. Z výše uvedených důvodů je navrženo upravit repasi vodorovné lišty, která je nyní dýchovaná, natřená na černo. Vzhledem k jejímu poškození a po zkušenostech s ostatními dýchovanými prvky je navrženo stávající vodorovnou lištu ponechat na místě a překrýt ji novou lištou z masivního dubu s povrchovou úpravou v přírodním laku. Takové řešení ponechává původní prvky na místě a současně zajistí dostatečně odolnou hru jeviště. Svislá část lišty bude provedena dle PD, povrchová úprava je však navržena v přírodním laku. Navýšení ceny je způsobeno atypickým obloukovým tvarem lišty, který je náročný na výrobu.

Vypracoval :

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum :

jmeno	podpis	datum
zhotovitel		
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		INVESSALES, spol. s r.o. Městská 22/1512 Nové Město Praha 2 057678 CZ62957678 Měst. soudy v Praze C, vI. 41963
TDS		
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andršem		BUNG CZ s.r.o. V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 IC: 27454576 DIČ: CZ27454576
projektant/AD		
Ing. Karel Cibulka – projekce		21.07.2023
zadavatel/objednatel		
město Příbram Zastoupené: Ing. Evou Černou		PŘÍBRAM 21.07.2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 11 změnový list č. 11 - dřevěné čelo podla

Objednatel: Město Příbram

IČO: 00243132

Tyršova 108

DIČ: CZ00243132

26101

Příbram-Příbram I

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o.

IČO: 62957678

Podskalská 22/1512

DIČ: CZ62957678

12800

Praha 2 - Nové Město

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

26 320,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

1 184,40

Ostatní náklady

0,00

Celkem

27 504,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

27 504,40 CZK

Základní DPH

21 %

5 775,92 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

33 280,32 CZK

v



dne

21. 07. 2023

Město

ze

①

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 320,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			1 184,40	4
Cena celkem					27 504,40	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	11	změnový list č. 11 - dřevěné čelo podla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				26 320,00	
1	R766015	Demontáž dřevěné obložky lemující hranu jeviště dl. 9,93 m, repas a zpětná montáž	kompl	-1,00000		-22 000,00	dle SOD pol.č. 84
		OZN. 5 - demontáž, repas, svislá část nová, černý matný nátěr, zpětná montáž					
		VV : -1,00		-1,00000			
		SKUTEČNOST : 0,00		0,00000			
2	R766015a	Obložení pódia - dubový segmentový parapet	kompl	1,00000	48 320,00	48 320,00	Kalkul
		vicepráce, dodávka a montáž nového dubové obložení parapetu (replika původního parapetu u pódia)					
		SKUTEČNOST : 1,00		1,00000			
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 184,40	
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	658,00	658,00	dle SOD pol.č. 145
		vicepráce, 2,5% z celkové ceny díla					
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	526,40	526,40	dle SOD pol.č. 146
		vicepráce, 2% z celkové ceny díla					
Celkem						27 504,40	

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 12 - dřevěné madlo na balkon

UZNATELNÉ NÁKLADY

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1 + DODATEK Č. 2





Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Měněpráce, demontáž dřevěného schodišťového zábradlí dl. 7,1 m, repas a zpětná montáž. 2. Vícepráce, nové madlo (replika dle pana Hilského) včetně kování.
Specifikace změn	1. Nebyla provedena demontáž, repas, dřevo - transparentní lak, kovové prvky - matná černá, posunutí na výšku 900 mm od nových stupňů. 2. Dodávka a montáž nového dubového madla (replika dle pana Hilského) včetně kování na balkoně.
Zdůvodnění změn	ad1) a 2) Projektová dokumentace předpokládala, že stávající madlo na schodech na balkoně je původní a bude se jen posouvat a repasovat. Po vybourání madla se však ukázalo, že se jedná o dodatečně realizovaný prvek nevalné řemeslné kvality. Původně pravděpodobně na balkoně žádné madlo osazeno nebylo. Vzhledem k současným bezpečnostním předpisům je madlo na schodišti požadované a repase nepůvodního byla zástupci PP v průběhu realizace stavby zamítnuta. Jako vhodné řešení doporučuji projektu na hlavním schodišti divadla. Jedná se o tvarovou i materiálovou repliku dle zachovaného původního zábradlí na hlavním schodišti, tedy masivní přírodní dubové madlo na ocelových černých kotvách. Vyšší cena je dána náročností výroby repliky.

Vypracoval :

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum :

jméno	podpis	datum
zhotovitel		
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		INVESSALES, spol. s r.o. Dobruška 22/1512 Nové Město 28 00 Praha 2 IČ: 62957678 DIČ: CZ62957678 OF měst. Soudu v Praze odd. C, vl. 41963 21.07.2020
TDS		
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andřem		BUNG BUNG CZ s.r.o. V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576 DIČ: CZ27454576 21.07.2020
projektant/AD		
Ing. Karel Cibulka – projekce		21.07.2020
zadavatel/objednatel		
město Příbram Zastoupený: Ing. Evou Černou		Příbram 21.07.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 12 změnový list č. 12 - dřevěné madlo na balkon

Objednatel: Město Příbram IČO: 00243132
Tyršova 108 DIČ: CZ00243132
26101 Příbram-Příbram I

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o. IČO: 62957678
Podskalská 22/1512 DIČ: CZ62957678
12800 Praha 2 - Nové Město

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			48 920,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 201,40
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 121,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 121,40 CZK
Základní DPH	21 %	10 735,49 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 61 856,89 CZK

v Příbrami

21. 07. 2023



INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR m. přísl.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			48 920,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			2 201,40	4
Cena celkem					51 121,40	100

Položkový rozpočet

S	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O	01*	Divadlo A. Dvořáka
R	12	změnový list č. 12 - dřevěné madlo na balkon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				48 920,00	
1	R766004	Demontáž dřevěného schodišťového zábradlí dl. 7,1 m, repas a zpětná montáž	kompl	-2,00000		-28 000,00	dle SOD pol.č. 74

OZN. 10 - demontáž, repas, dřevo - transparentní lak, kovové prvky - matná černá, posunutí na výšku 900 mm od nových stupňů

VV : -2,00

-2,00000

SKUTEČNOST : 0,00

0,00000

2	R766004a	Nové madlo (replika dle pana Hliského) včetně kování	kompl	2,00000	38 480,00	76 920,00	Kalkul
---	----------	--	-------	---------	-----------	-----------	--------

vícepráce, dodávka a montáž nového dubového madla (replika dle pana Hliského) včetně kování na balkoně

SKUTEČNOST : 2,00

2,00000

Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 201,40	
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 223,00	1 223,00	dle SOD pol.č. 145

vícepráce, 2,5% z celkové ceny díla

4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	978,40	978,40	dle SOD pol.č. 146
---	------------	---------------------	--------	---------	--------	--------	--------------------

vícepráce, 2% z celkové ceny díla

Celkem						51 121,40	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání