



**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0307, č. 222 1 053 uzavřené dne 26. 6. 2019**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:  
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,  
[martina.szotkowska@muor.cz](mailto:martina.szotkowska@muor.cz)

Technický dozor objednatele:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic  
Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128,  
[alena.kasanava@muor.cz](mailto:alena.kasanava@muor.cz)

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice,  
IČO 03815960  
Ing. Jan Zajiček  
Tel., email : +420 602 515 105, [zajicek@navrhovanivozovek.cz](mailto:zajicek@navrhovanivozovek.cz)

Číslo autorizace ČKAIT: 1200942

*(dále jen objednatel)*

a

**2. PORR a.s.**

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Korespondenční adresa: Šenovská 463/393, Ostrava-Bartovice, 717 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006  
zastoupený: Stanislavem Faranou, na základě plné moci  
Ing. Václavem Šafářem, na základě plné moci  
Ve věcech technických: Ing. Jaromír Drkoš, vedoucí střediska HSV

IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX



Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Jan Bogda, +420 737 271 660, [jan.bogda@alpine.cz](mailto:jan.bogda@alpine.cz)  
Číslo autorizace ČKAIT: 33832

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Michal Hříbek, +420 737 271 678, [michal.hribek@alpine.cz](mailto:michal.hribek@alpine.cz)  
Číslo autorizace ČKAIT: 33766

(dále jen *zhotovitel*)  
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

## II.

### Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě na realizaci díla „**Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultovská v Orlové-Lutyni**“, který řeší změnu ceny díla.

V průběhu realizace stavby nebyly provedeny níže specifikované práce:

#### **Objekt SO 101 – Komunikace a parkovací stání**

Oddíl 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení – z důvodu změny technického řešení nebylo provedeno napojení 3 ks trativodů do uličních vpustí, jedná se o zúžení předmětu plnění.

#### **Objekt SO 102 – Chodníky**

Oproti rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy, je po geometrickém zaměření skutečná výměra chodníku o 31 m<sup>2</sup> menší a výměra obrubníků o 76 bm menší, jedná se o zúžení předmětu plnění.

#### **Objekt SO 401 – Veřejné osvětlení**

Bourání základů u položky č. 10 bylo účtováno dle vážních lístků, jedná se o zúžení předmětu plnění.

## III.

### Předmět Dodatku č. 5

V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy takto:

Text odst. 1 se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

| Stavební objekt                                       | Cena v Kč bez DPH |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| SO 001 Příprava území                                 | 2 274 153,00      |
| SO 001 Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2     | 3 346 939,00      |
| SO 001 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 2 | 5 621 092,00      |



|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SO 101 Komunikace a parkovací stání                              | 4 241 761,00        |
| SO 101 Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č.3                    | -206 118,00         |
| SO 101 Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 3                | 727 711,00          |
| SO 101 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku 3               | 4 763 354,00        |
| <b>SO 101 Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 5</b>            | <b>- 10 333,03</b>  |
| <b>SO 101 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatků č. 3 a 5</b> | <b>4 753 020,97</b> |

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| SO 102 Chodníky                                              | 874 711,00         |
| <b>SO 102 Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 5</b>        | <b>- 47 493,03</b> |
| <b>SO 102 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 5</b> | <b>827 217,97</b>  |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| SO 301 Dešťová kanalizace                                    | 948 981,00        |
| <b>SO 301 Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 5</b>        | <b>-13 012,00</b> |
| <b>SO 301 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 5</b> | <b>935 969,00</b> |

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| SO 302 Vsakovací objekt                               | 2 373 481,00 |
| SO 302 Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2        | - 272 531,77 |
| SO 302 Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2     | 1 079 576,79 |
| SO 302 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 2 | 3 180 526,02 |

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| SO 401 Veřejné osvětlení                                     | 1 045 552,00        |
| <b>SO 401 Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 5</b>        | <b>- 48,33</b>      |
| <b>SO 401 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 5</b> | <b>1 045 503,67</b> |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| SO 801 Sadové úpravy a mobiliář | 846 037,00 |
|---------------------------------|------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Vedlejší náklady | 325 773,00 |
|------------------|------------|

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkem dle Dodatku č. 5</b> | <b>17 535 139,63</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

Ostatní ujednání Smlouvy včetně Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 5 v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

„Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 5 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1262/33. dne 29. 7. 2020.

V Orlové dne: 10. 8. 2020

V Ostravě dne:

.....  
Mgr. Miroslav Chlubna  
starosta města

.....  
Stanislav Farana  
na základě plné moci

.....  
Ing. Václav Šafář  
na základě plné moci