



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/108/R/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

se sídlem na adrese: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem na adrese: Kunětická 2679, Pardubice 530 09

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Roman Krupička, jednatel

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 45538093

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XLII. odst. 1, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/108/R/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 4. 2. 2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 6. 2015 upravuje takto:

Z důvodu nutné změny v projektové dokumentaci ochranných stání, které povedenou ke zvýšení stability poloh můstku a změně přenosu sil; a požadavky správce VT Povodí Vltavy s.p. aktuálně vznesené pro realizaci opevněné dotčené břehové části lokality, se SMLOUVA O DÍLO mění takto:

- 1) V čl. VII. „**ASOVÝ HARMONOGRAM**“ v odst. 1, bodu c), se vypouští původní text: „Ukončení DÍLA na lokalitě Praha 4 a Kostomlátky do 6 měsíců od zahájení prací“ a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

“(c) Ukončení DÍLA na lokalitě Kostomlátky do 6 měsíců od zahájení prací.

(d) Ukončení DÍLA na lokalitě Praha 4 do 3. 10. 2015”

- 2) V čl. XLII. „**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**“ v odst. 7, Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla se vypouští a nahrazuje novým dokumentem:

„Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla“, ve kterém jsou upraveny ve smyslu čl. 1 tohoto DODATKU termíny ukončení DÍLA v lokalitě Praha 4 (v části „č. poř. 12-18“).

Ostatní ujednání SMLOUVY o Dílo č. S/ŘVC/108/R/SOD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 4. 2. 2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 6. 2015 se nemění.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je „Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla“.

Tento DODATEK je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL tři a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení. Platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 31. 8. 2015

V Pardubicích dne 31. 8. 2015


Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:


Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



řicibr: L Svuhouy 1222/12, i :0 !b lirAv 1 ©


Ing. Roman Krupicka
jednatel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.



PŘÍLOHA 2

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

OCHRANNÁ STÁNÍ SLUNEČNÍCH PLAVIDEL NA LABSKO -
VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ

(číslo projektu 500 554 0002)

