

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/108/R/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

**OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

se sídlem na adrese: nář. L Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to  
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne  
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků  
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 67981801

a

**ZHOTOVITELEM LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**

se sídlem na adrese: Kunětická 2679, Pardubice 530 09

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Roman Krupička, jednatel

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 45538093

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XLII. odst. 1, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/108/R/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 4. 2. 2015 upravuje takto:

Z důvodu nutné změny v projektové dokumentaci ochranných stání, které povedou ke zvýšení stability poloh můstku a změně přenosu sil tak, aby byly konstrukce v průběhu užívání co nejméně namáhány, což v konečném důsledku povede ke zvýšení životnosti celé konstrukce, se SMLOUVA O DÍLO mění takto:

- 1) V čl. VIIl. „**ČASOVÝ HARMONOGRAM**“ v odst. 1, bodu b), se vypouští původní text: „Ukončení DÍLA na lokalitě Nymburk do 4 měsíců od zahájení prací“ a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

“(b) Ukončení DÍLA na lokalitě Nymburk do 2. 10. 2015.”

- 2) V čl. XLII. „**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**“ v odst. 7, Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla se vypouští a nahrazuje novým dokumentem:

„Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla“, ve kterém jsou upraveny ve smyslu čl. 1 tohoto DODATKU termíny ukončení DÍLA v lokalitě Nymburk (v části „č. poř. 1-9“).

Ostatní ujednání SMLOUVY o DÍLO č. S/ŘVC/108/R/SOD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 4. 2. 2015 se nemění.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je „Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla“.


Tento DODATEK je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL tři a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení. Platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 30. 6. 2015

V Pardubicích dne 30. 6. 2015

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:




**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR



Ředitelství  
vodních  
cest  
ČR

CD

náhr. L. Svobody 2222/12, i 10 15 Praha 1



**Ing. Roman Krupička**  
jednatel  
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.



strojí a stavební společnost s.r.o.  
Kunětická ul. 2679 • 536 09 PARDUBICE  
tel + fsx 466 415 704 • 466 415 706

## PŘÍLOHA 2

### ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

OCHRANNÁ STÁNÍ SLUNEBNÍCH PLAVIDEL NA LABSKO -  
VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ

(číslo projektu 500 554 0002)

