

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 362/MO/2020 uzavřené dne 27.4.2020, vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

### „POD ROZHLEDNOU 8, JIHLAVA – VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ“

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou  
náměstkem primátorky  
IČO: 002 86 010  
DIČ: CZ 00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **OKNOPLAST – MP, s.r.o.**, Husova 1622/10, 586 01 Jihlava  
Zastoupený Michalem Mikešem, jednatelem  
společnosti  
Zápis ve veřejném rejstříku: U Krajského soudu v Brně  
Oddíl: C Vložka: 58416  
IČO: 282 81 225  
DIČ: CZ28281225  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 220600905/0300

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



za zhotovitele: Michal Mikeš

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 362/MO/2020.

**V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:**

h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti

původní nabídce nebyly provedeny. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 81 876,63 Kč

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě: 24 016,63 Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

### III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena díla dle SOD bez DPH: 840 146,38 Kč

Vícepráce + 81 876,63 Kč

Méněpráce - 24 016,63 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH + 57 860,00 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 898 006,38 Kč**

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 362/MO/2020 uzavřené dne 27.4.2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 10.8.2020

V Jihlavě dne: 10.8.2020

.....  
Ing.arch. Martin Laštovička  
náměstek primátorky

.....  
Michal Mikeš  
jednatel OKNOPLAST – MP, s.r.o.