

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018
č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele/dodavatele: AV.17057.1.130

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost GEOSAN – BAK – NEMOCNICE NÁCHOD

Vedoucí společník

se sídlem: GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
zastoupená: na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing.
Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

a

Společník

se sídlem: BAK stavební společnost a.s.
Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, generálním ředitelem a
místopředsedou představenstva
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.
2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy, ceny díla, termínu postupu realizace díla a podmínek plnění pro dodatečné stavební práce.
3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem r) a s) takto:

- r) Příloha č. 18 - Změnový list číslo 82:
- s) Příloha č. 19 – Změnové listy 83 až 90 včetně rekapitulační tabulky změny závazku dle ZL 82 - 90.

Strany se dohodly na následujícím doplnění čl. 5 novým odstavcem 5.7 v následujícím znění:

5.7.

- 5.7.1 Pokud budou dodatečné stavební práce dle Změnového listu č. 82 dokončeny a schopné předání v termínu stanoveném pro předání a převzetí díla, bude tato část díla předávána jako celek s původním dílem. V takovém případě zůstávají platební podmínky beze změn. Zkušební provoz pro generátor nemusí činit celou délku zkušebního provozu pro původní dílo dle smlouvy.
- 5.7.2 Pokud nebudou dodatečné stavební práce dle Změnového listu č. 82 dokončeny a schopné předání v termínu stanoveném pro předání a převzetí díla, bude tato část díla předávána samostatně, bez vlivu na celkové termíny dokončení stavby původního díla a cena za tuto část díla bude také hrazena samostatně. V tomto případě je původní dílo schopno zahájení zkušebního provozu i bez dokončení stavebních prací podle Změnového listu č. 82. Zkušební provoz pro generátor nemusí činit celou délku zkušebního provozu pro původní dílo dle smlouvy. Na část díla podle ZL č. 82 se všechna další ustanovení této smlouvy, nedotčená výše uvedeným odstavcem, vztahují plně.

5.8 Změny SOD

5.8.1 Smluvní strany se dohodly, že čl.5 odst.5.2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

- Termín zahájení stavby: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- Termín dokončení stavby: do 26 měsíců a 45 dnů od zahájení stavby
- Termín zahájení zkušebního provozu: ihned po termínu dokončení stavby
- Termín vydání kolaudačního souhlasu: do 27 měsíců a 45 dnů od zahájení stavby
- Termín ukončení zkušebního provozu: do 6 měsíců od zahájení zkušebního provozu
- Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 32 měsíců a 45 dnů od zahájení stavby
- Termín zahájení stěhování ihned po ukončení zkušebního provozu
- Termín ukončení stěhování: do 3 měsíců od zahájení stěhování
- Termín předání a převzetí části díla dle Změnového listu č. 82 (generátoru kyslíku): nejpozději do 90 kalendářních dnů od vydání povolení změny stavby před jejím dokončením.

Místo plnění: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že se bod 6.2 článku 6 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 a příloha č. 13), při zohlednění změn popsaných ve změnových listech tvořících součást této smlouvy, činí celkem: 1 392 557 888,92 Kč bez DPH (slovy: jedna miliarda tři sta devadesát dva milionů pět set padesát sedm tisíc osm set osmdesát osm korun českých devadesát dva haléřů).

Pro účely čl. 5 odst. 5.7 této smlouvy je cena uvedená v tomto odstavci rozdělena následovně:

Samostatná dílčí cena za část díla bez části díla podle Změnového listu č. 82 činí 1 383 323 451,20 Kč bez DPH.

Samostatná dílčí cena této smlouvy za část díla dle Změnového listu č. 82 činí 9 234 422,72 Kč bez DPH.

57 07. dlužl
1272 Kč bez DPH
Kučerka

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 29.6.2020 usnesením č. RK/20/1052/2020

V Hradci Králové dne 10. 07. 2020

V PRAHE dne 27.20

Za objednatele:



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

Společnost GEOSAN – BAK – NEMOCNICE
NÁCHOD



Ivan Havel
výkonný ředitel GEOSAN GROUP

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Radek Mrázek, MBA
generální ředitel BAK stavební společnost a.s.