



NMNMSML20200524

Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.4.2018 na provedení díla

„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018, dodatku č. 2 ze dne 23.8.2019, dodatku č. 3 ze dne 17.12.2019, dodatku č. 4 ze dne 20.2.2020, dodatku č. 5 ze dne 31.3.2020, dodatku č. 6 ze dne 26.5.2020, dodatku č. 7 ze dne 8.7.2020, dodatku č. 8 ze dne 29.7.2020 a dodatku č. 9 ze dne 5.8.2020
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **3COMP s.r.o.**

se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 27695557

DIČ: CZ27695557

zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Kulíšek

k podpisu smlouvy zplnomocněn Václav Vejnár na základě Plné moci ze dne 11.8.2016

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-2546830267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 9, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl.4 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.4 odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **43.960.038,93 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **43.902.168,93 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 10 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 10 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 10.

Tento dodatek č. 10 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 10. Dodatek č. 10 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Tento Dodatek č. 10 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 47. schůzi dne 4.12.2017 pod č. usnesení 42/47/RM/2017.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 10 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha Dodatku č. 10 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č. 11 smlouvy o dílo - změnový list č. 9 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran


V Novém Městě na Moravě

dne 10. 08. 2020

V Brně

dne 10. 08. 2020

Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta



Za zhotovitele 3COMP s.r.o.:



Václav Vejnár

 3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2018

Stavba: **Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben
1.ZŠ v Novém Městě na Moravě**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Zhotovitel: 3COMP s.r.o., Trnkova 1, 628 00 Brno
TDS: ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
Termín stavby: 28. 5. 2018 – 31. 5. 2019

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD včetně Dodatku č. 9 43.960.038,93 Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Neprováděné práce a dodávky** – položky z Výkazu výměr, které se ukázaly v rámci skutečných poměrů na stavbě a z provozního hlediska jako nadbytečné

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příloženém Rozpočtu.

Tabulka Více a méněprací

Označení prací	Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)						Součet (v Kč bez DPH)
	Odstavec 4		Odstavec 6		Odstavec 7		
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
1.	-57 870,00	0,00					-57 870,00
CELKEM	-57 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 870,00
	57 870,00		0,00		0,00		
	Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě						

Cena za Dodatečné stavební práce

-57.870,00 Kč bez DPH

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

43.902.168,93 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS

Datum: 06. srpna 2020



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz




Změnový list č.9 celkem

Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH
UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis	cena bez DPH
př.č.1 Nепrováděné práce a dodávky	-57 870,00 Kč
změnový list celkem	-57 870,00 Kč



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.9 - příloha č.1**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**


Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

Projektant: SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

popis	cena
Neprováděné práce a dodávky	-57 870,00 Kč
viz příloha položky z výkazu výměr, které se ukázaly v rámci skutečných poměrů na stavbě a z provozního hlediska jako nadbytečné	

celkem -57 870,00 Kč

schválil



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Ústřední topení							
132	K	Pol193	revizní knihy, provozní řád	ks	-1,000	3 500,00	-3 500,00
ZTI							
34	K	Pol53	Nový poklop u lapolu tuků vč vyrovnání pomocí prstenců na upravený terén	ks	-2,000	1 850,00	-3 700,00
47	K	Pol65	D+M Zaměření microstation	m	-71,000	70,00	-4 970,00
48	K	Pol66	D+M Kamerová zkouška (stávajícího a nového potrubí)	m	-91,000	80,00	-7 280,00
Slaboproud							
30	K	Pol224	Box mini B, KB podlahová krabice pro jazykové učebny (rezervní)	ks	-26,000	920,00	-23 920,00
73	K	Pol267	geodetické zaměření výkopových prací	ks	-1,000	5 000,00	-5 000,00
185	K	Pol1290	Revize, kontrola, posouzení a schválení provozu TÍČR	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00
Přeložka kanalizace							
15	K	Pol123	D+M Kamerová zkouška	m	-30,000	80,00	-2 400,00
16	K	Pol124	D+M Zaměření microstation	m	-30,000	70,00	-2 100,00
celkem							-57 870,00