

## Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**  
 Číslo zakázky : NP 2018-190.dod3.rev2  
 Místo : Mladá Boleslav  
 Stavba : Parkovací dům Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav  
 Projektant : CR Project s.r.o.  
 Datum : 6.12.2019

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
	Projektové práce - revize PD pro provádění stavby-PDPS	220 750,00
	Projektové práce - PD pro změnu stavby před dokončením-DSP	79 450,00
	Položkový rozpočet nákladů	48 500,00
	Inženýrská činnost	28 500,00
	Tisk, kopírování a kompletace	48 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>425 200,00</b>
	DPH (21 %)	89 292,00
	<b>Celkový honorář včetně DPH</b>	<b>514 492,00</b>

CENA ZAHHRNUJE:

- revizi dokumentace pro provádění stavby na základě požadavku investora a vyvolaných změn hasičským záchranným sborem

Změny požadované v DSP proti DUR ze strany HZS:

- nově evakuační výtah (nejzásadnější změna s dopady i do statiky);
- nově požární výtah (nejzásadnější změna s dopady i do statiky);
- jedno schodiště nově řešeno jako CHÚC B (chráněné únikové cesty);
- doplněn nouzový vjezd/výjezd z objektu do ulice Palackého pro potřeby složek IZS.
- doplnění nástupních ploch v ulici Palackého;
- úpravy spojené se zásahem požárně nebezpečného prostoru parkovacího domu do venkovní únikové trasy z pavilonu F

Změny požadované v DSP a následně PDPS proti DUR ze strany objednatele:

- nižší konstrukční výška podlaží;
- zvýšení úrovně spodního podlaží, díky čemuž se sjíždí do 1.PP místo nahoru do 1.NP;
- s výše uvedeným související úprava řešení propojovacího krčku;
- s výše uvedeným související úprava nivelety ploch a komunikační areálu o metry;
- propojovací krček nově do obou podlaží komunikační chodby;
- zrušení "zelené" střechy a zachování jednoramenné rampy na střechu pro potřeby údržby a manipulace
- koordinace inženýrských sítí objektu parkovacího domu a budoucí kuchyně

- dokumentaci pro změnu stavby před dokončením na základě skutečně provedených změn a prací během výstavby
- inženýrská činnost pro zajištění změny stavby před dokončením
- 4x výtisk dokumentace každého stupně dokumentace

TERMÍNY:

- úprava projektových dokumentací dle potřeb objednatele (minimálně však 30 dní od objednání)
- inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením do 5-ti měsíců od odevzdání dokumentace změny stavby před dokončením

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- podepsaná objednávka/ smlouva

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Podpis:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeodočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

#### KONTAKTY:

ve věcech obchodních

- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: +420 602 683 414, e-mail: j.horak@crproject.cz

ve věcech technických

- Ing. Jindřich Jirák, ředitel, tel.: +420 606 631 185, e-mail: j.jirak@crproject.cz

#### POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiállové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD

**Kalkulace ceny – Hodinové sazby**

Sazebník – UNIKA 2019

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky : NP 2018-190.dod3.rev2

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Parkovací dům Klauďánova nemocnice Mladá Boleslav

Číslo objektu : Projektové práce - revize PD pro provádění stavby-PDPS

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 6.12.2019

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	950,00	15,00	14 250,00
velmi náročné a koncepční práce	880,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	310,00	201 500,00
méně náročné práce	550,00	0,00	0,00
konstrukční práce	440,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	20,00	5 000,00
<b>Celkový honorář</b>			<b>220 750,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>			<b>46 357,50</b>
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>			<b>267 107,50</b>

**Kalkulace ceny – Hodinové sazby**

Sazebník – UNIKA 2019

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**  
 Číslo zakázky : NP 2018-190.dod3.rev2  
 Místo : Mladá Boleslav  
 Stavba : Parkovací dům Klauďánova nemocnice Mladá Boleslav  
 Číslo objektu : Projektové práce - PD pro změnu stavby před dokončením-DSP  
 Popis objektu :  
 Projektant : CR Project s.r.o.  
 Datum : 6.12.2019

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	950,00	5,00	4 750,00
velmi náročné a koncepční práce	880,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	110,00	71 500,00
méně náročné práce	550,00	0,00	0,00
konstrukční práce	440,00	0,00	0,00
pomocné práce	320,00	10,00	3 200,00
<b>Celkový honorář</b>			<b>79 450,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>			<b>16 684,50</b>
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>			<b>96 134,50</b>

**Kalkulace ceny – Hodinové sazby**

Sazebník – UNIKA 2019

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky : NP 2018-190.dod3.rev2

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Parkovací dům Klauδιánova nemocnice Mladá Boleslav

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 6.12.2019

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	880,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	70,00	45 500,00
méně náročné práce	550,00	0,00	0,00
konstrukční práce	440,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	12,00	3 000,00
<b>Celkový honorář</b>			<b>48 500,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>			<b>10 185,00</b>
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>			<b>58 685,00</b>

**Kalkulace ceny – Hodinové sazby**

Sazebník – UNIKA 2019

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky : NP 2018-190.dod3.rev2

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Parkovací dům Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

Číslo objektu : Inženýrská činnost

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 6.12.2019

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	880,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	40,00	26 000,00
méně náročné práce	550,00	0,00	0,00
konstrukční práce	440,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	10,00	2 500,00
<b>Celkový honorář</b>			<b>28 500,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>			<b>5 985,00</b>
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>			<b>34 485,00</b>

**Kalkulace ceny – Vedlejší náklady**

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2018-190.dod3.rev2

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Parkovací dům Klauďánova nemocnice Mladá Boleslav

Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 6.12.2019

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	48 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
<b>Vedlejší náklady</b>	<b>48 000,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>10 080,00</b>
<b>Vedlejší náklady včetně DPH</b>	<b>58 080,00</b>