



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-15/2020

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

#### Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
Bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Blažek  
technický dozor investora: Ing. Milan Braun

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

#### Zhotovitel: KAMPA-MARYNKA s.r.o.

se sídlem: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice  
IČO: 260 14 998  
DIČ: CZ260 14 998

do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20071

bankovní spojení: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních a technických: František, Lenka a Jiří Marynkovi

adresa pro doručování korespondence: Dolní Branná 56, Dolní Branná 543 62

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. Při provádění díla bylo nutno upravit na objektu K1 – v oboře Janova cesta doplnit dveře v čelní stěně objektu a dále bylo nutné upravit střešní konstrukci. K těmto změnám došlo z důvodu požadavků provozu, především s ohledem na užití objektu v zimních měsících. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Vše je podrobně popsáno ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Z tohoto důvodu se smluvní strany shodly v souladu s čl. XIV. smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna čl. IV.:

Vícepráce ve výši ..... 9 210,95 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši ..... 16 515,33 Kč bez DPH

Původní cena za dílo :.....7 120 000,- Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí




Nová cena za dílo :..... 7 112 695,6 Kč bez DPH  
DPH 21% : ..... 1 493 666,1 Kč  
Cena celkem s DPH : ..... 8 606 361,7 Kč

2. Ostatní části zůstávají nezměněny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

Ve Vrchlabí dne 17. 7. 2020

V Jilemici dne 7. 8. 2020



PhDr. Robin Böhmisch

ředitel

Ing.  
Václav  
Jansa

Digitálně  
podepsal Ing.  
Václav Jansa  
Datum:  
2020.08.11  
07:02:24 +02'00'

KAMPA  
MARYNKA s.r.o.



Lenka, František a Jirka Márynkovi

jednatelé

Za správnost: \_\_\_\_\_

č 07: \_\_\_\_\_

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název projektu:** Péče o zvěř v mimovegetačním období - IV.etapa, reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/19\_120/0011029  
**Stavba:** Péče o zvěř v mimovegetačním období IV.etapa  
**Dodavatel:** KAMPA- MARYNKA s.r.o. Jilemnice, Lesní 1060, 514 01, IČ: 260 14 998, DIČ: CZ26014998  
**Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,  
IČO:00088455, DIČ: CZ00088455

Pořadové číslo změnového listu:

1

**Změna:**

<b>D</b>	D - dokumentace
	P - příprava
<b>R</b>	R - realizace

**Datum vydání ZL:** 17.7 2020

Číslo objektu:	K1 - v oboře Janova cesta	Název: K 1 - doplnění dveří v čelní stěně objektu, úprava jeslí
----------------	---------------------------	---

### Pops změny:

Doplnění dveří v čelní stěně objektu, úprava jeslí a s tím spojená úprava střešní kce v prostoru jeslí.  
Změna je detailně specifikována ve změně PD - výkresová část.

### Zdůvodnění změny:

Změna realizovaných konstrukcí se provádí v závislosti na základě provozních požadavků. Doplnění vstupních dveří v čele objektu umožňuje vhodnější přístup do objektu z cesty v zimním období.

### Posouzení změny - autorský dozor:

souhlasí  nesouhlasí

Datum:

Podpis:

17. 07. 2020

Ing. Dagmar Trýznová  
IČO: 727 95 981 | Tel: 775 218 179

Ing. Dagmar Trýznová :

<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace:</b>	<b>ano</b>		
	<b>do časového plánu:</b>	<b>ne</b>		
	<b>do ceny:</b>	<b>zvýšení</b>	<b>9 210,95,-</b>	<b>Kč bez DPH</b>
		<b>snižování</b>	<b>16 515,33,-</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	<b>Změnový list celkem:</b>		<b>-7 304,38</b>	<b>Kč bez DPH</b>

### Zdroj financování změny:

Financování zajištěno v souladu s podmínkami OPŽP. Vícepráce do výše méněpráci budou po pousouzení oprávněnosti uplatněny v rámci způsobilých výdajů projektu a dále budou kryty z vlastních zdrojů Správy KRNP.

<b>Vyjádření TDO:</b>	Datum:	Podpis:	
Ing. Milan Braun	17. 07. 2020		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Datum:	Podpis:	
KAMPA- MARYNKA s.r.o.	17. 07. 2020		
<b>Vyjádření objednatele - :</b>	Datum:	Podpis:	
Ing. Pavel Blažek	17. 07. 2020		543 01 VRCHLABÍ DIČ: CZ00088455
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			
Ing. Josef Taláb :	Změna je v souladu s cílem projektu. Souhlasím.		

## ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Péče o zvěř v mimovegetačním období IV etapa  
 Objekt: K1 -v oboře " Janova cesta"

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 16. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Jednotk.hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Kód</b>			<b>Popis</b>	<b>MJ</b>					
<b>762: Konstrukce tesařské</b>							<b>-4 422,90</b>	<b>-0,127</b>	
15	R	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	-0,221	1 000,84	-221,19	0,00	-0,000
16	R	762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	-6,500	149,13	-969,35		0,000
17	R	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	-3,605	190,16	-685,53		0,000
18	R	76233mat2	hranoly smrkové	m3	-0,149	8 807,41	-1 312,30	0,55	-0,082
19	R	762341210	Montáž bednění stěch rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-2,512	106,09	-266,50		0,000
20	R	76234mat	prkna hrubá smrková tl. 24mm	m3	-0,072	6 050,56	-435,64	0,55	-0,040
21	R	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	-0,221	1 160,98	-256,58	0,02	-0,005
25	R	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-0,127	1 641,38	-208,46		0,000
26	R	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	-0,127	530,45	-67,37		0,000
<b>764: Konstrukce klempířské</b>							<b>-6 866,08</b>	<b>-0,045</b>	
27	R	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	-1,570	180,15	-282,84	0,00	-0,003
28	R	764111643	úpravou do rš 670 mm sklonu do 60° - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m2	-2,512	1 471,23	-3 695,73	0,01	-0,020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Jednotk.hmotnost	Hmotnost celkem
29	764	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	-6,400	352,30	-2 254,72	0,00	-0,018
30	R	764311604	Lemování rovných zdí střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	-1,570	311,26	-488,68	0,00	-0,005
31	R	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,045	1 871,57	-84,22		0,000
32	R	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	-0,045	1 331,12	-59,90		0,000

**766: Konstrukce truhlářské**

**-4 443,22**

**0,000**

34	R	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz - vnitřní stěny	m2	-3,525	380,32	-1 340,63		0,000
40	R	766999045	D+M jesle 1640x1300 mm - žebřiny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	-0,500	6 205,19	-3 102,60		0,000

**783: Nátěry**

**-783,12**


**0,000**

45	R	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	-4,140	189,16	-783,12		0,000
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	--	-------

**Celkem**

**-16 515,33**

**KAMPA**



## ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Stavba: Péče o zvěř v mimovegetačním období IV etapa  
 Objekt: K1 v oboře "Janova cesta"

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Jedn. hmotnost	Hmotnost celkem
			<b>Kód</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>		<b>0,00</b>		<b>0,000</b>
			<b>764: Konstrukce klempířské</b>				<b>1 721,99</b>		<b>0,010</b>
N	764	764212631	Oplechování štítu závětrnou listou z Pz s povrchovou úpravou Rš 160 mm	m	6,400	264,00	1 689,60		0,010
31	R	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,010	1 871,57	18,93		
32	R	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	l	0,010	1 331,12	13,46		
			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>7 488,97</b>		<b>0,006</b>
35	R	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	3,272	550,46	1 801,11		0,000
37	R	76641mat7	prkna smrková hrubá pryzmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	0,011	6 605,56	72,66	0,55	0,006
41	R	766999061	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x2080mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	5 604,72	5 604,72		0,000
43	R	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,006	823,69	4,94		0,000
44	R	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	l	0,006	922,78	5,54		0,000
			<b>Celkem</b>				<b>9 210,95</b>		

**KAMPA**  
 MARYNKÁŘSKÁ  
 s.r.o.

