

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 0269/2020
na realizaci veřejné zakázky:

„Dětské hřiště Korej - Kopřivnice“

uzavřené 10. 6. 2020 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru rozvoje města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Č.úctu : xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru rozvoje města (ORM)
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, referent oddělení investic ORM
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Hybaj s.r.o.

Adresa: Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín
Zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti
IČ: 28633474
DIČ: CZ28633474
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35870
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2020 Smlouvu o dílo č. 0269/2020 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby spočívající ve vybudování dětského hřiště, které se bude nacházet na sídlišti Korej (dále jen „dílo“). Rozsah díla je stanoven nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení, mimo jiné také projektovou dokumentací pro vydání územního souhlasu „Dětské hřiště Korej - Kopřivnice“ vypracovanou xxxxxxxxxxxxxxxx

v 03/2020 (dále jen „*projektová dokumentace*“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. V průběhu provádění díla vznikla možnost provést některé práce odlišně od původně navržené nabídky z důvodu vznesených požadavků veřejnosti na veřejném hlasování o výherní nabídce a dodatečných požadavků objednatele. Navržené změny jsou pouze vizuálního charakteru a zachovávají stejnou kvalitu i cenu jako původní řešení. Se souhlasem objednatele budou práce popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku realizovány. Provedení prací nebude mít vliv na cenu a termín realizace díla.

III. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se mění pouze materiálové provedení některých prvků, konkrétně obruba hřiště pro pétanque, stůl a odpadkový koš. Specifikace změny je uvedena ve Změnovém listě č. 1, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Těmito změnami se nemění rozsah díla a **změna materiálového provedení nemá vliv na cenu díla ani na lhůtu plnění díla**. Změny uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Kopřivnici dne

V Kopřivnici dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí odboru rozvoje města

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Dětské hřiště Korej - Kopřivnice	Číslo změny: 1
--	-----------------------

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice	Datum: 07/2020
---	-----------------------

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Týká se části stavby: Dětské hřiště Korej – hřiště pro pétanque a stůl

Odkazy na technickou zprávu:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

na jinou část smlouvy:

na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku

Popis změny:

1. Změna obrub u hřiště pro pétanque. Místo původně navržené obruby z ocelové pásoviny bude použit hranol z akátového dřeva, který lépe koresponduje s celkovým vzhledem hřiště, to je zhotoveno jednotně z akátového dřeva. Navrhovaná varianta zaručí nejen lepší vizuální soulad s ostatními prvky, ale také je bezpečnější vzhledem ke sraženým hranám dřeva oproti ostrým hranám pásoviny. Akátový hranol je širší a vyšší než ocelová pásovina a tak přirozeně oddělí hřiště na pétanque od okolního terénu, tak aby nedocházelo ke smísení písku s hlínou či trávou při sečení. Změna nemá vliv na cenu ani lhůtu provedení díla.
2. Změna provedení stolu. Původně navržený stůl s ocelovými nohami, bude zaměněn za stůl z akátového dřeva, který se hodí jak k navrženým lavičkám, tak ke koncepci celého hřiště. Změna nemá vliv na cenu ani lhůtu provedení díla.
3. Odpadkový koš. Koš z pozinkované oceli bude obložen akátovými hoblovanými deskami s odklopnou stříškou proti dešti. Opět dřevěný vzhled koše koresponduje s celkovou koncepcí hřiště. Změna nemá vliv na cenu ani lhůtu provedení díla.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: stávající stav			

Tato žádost o změnu nemá vliv na celkovou cenu díla ani lhůtu provedení díla.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Hybaj s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxx

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Dětské hřiště Korej - Kopřivnice		Číslo změny: 1
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 07/2020
Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0269/2020		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny nemá vliv na cenu ani lhůtu provedení díla.		
Počet listů příloh:		
Cena víceprací	-	
Cena méněprací	-	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	xxxxxxxxxxxxxxxx	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Dětské hřiště Korej - Kopřivnice		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 07/2020	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	411.862,00 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	60 kalendářních dnů
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: stávající stav		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Projektant s navrženými změnami souhlasí.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
xxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxx	