

Změnový list č. 1 ze dne 4.8.2020

Název stavby:	PZ Joseph - on-line monitoring sledování odběru užitkové vody
Číslo smluvního vztahu:	obj 932/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodů 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> osazení 7 odběrných bodů v PZ JOSEPH - všechny body přístupné</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> osazení 7 odběrných bodů v PZ JOSEPH - u společnosti ATLAS v prostoru areálu firmy</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Vodoměrná šachta u společnosti ATLAS je v areálu firmy, není volně přístupná. Při obchůzce jednotlivých odběrných bodů zástupci města a společnosti SOFTLINK s.r.o. byl ostrahou areálu společnosti ATLAS přislíben vstup do areálu, ke kterému bohužel nedošlo. OMM zajistí přesný termín vstupu do objektu společnosti ATLAS, cena předmětu díla se navýší o náklady spojené s dopravou servisních techniků.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	86 531,00 Kč
Ponížení /navýšení-ceny díla bez DPH:	2 100,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	88 631,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
--------------------------------------	--------

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.09.2020
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 4.8.2020

Podpis:

IK s.r.o.
409 (3)
nad Vltavou
CZ27109682

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 4.8.2020

Po

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Jaromír Charvát

Datum: 4.8.2020

Podpis:

SOFTLINK s.r.o.
Tomkova 409 (3)
3 01 Klatovy nad Vltavou
IČ: 27109682, DIČ: CZ27109682

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjme

Datum: 11. 8. 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 10. 8. 2020

Příloha změnového listu: Výpočet

Předmět:

FW: joseph most

-----Original Message-----

From:

Sent: Monday, August 3, 2020 1:20 PM

To:

Subject: FW: joseph most

(140 km x 15 Kč = 2 100 Kč)

novou dopravu

Níže v mailu od kolegyně je odkaz a přístupové údaje do systému. Byla bych ráda, aby ten, kdo se systémem bude pracovat, mi zavola, vysvětlím základní funkcionality.