

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 6 uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou LL.M, ředitelkou KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M, ředitelka KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava  
Ing. Jana Šlejtrová, referent  
Tel.: + 420 727 956 453, XXXXXXXXXXXX  
E-mail: [j.cermak@spucr.cz](mailto:j.cermak@spucr.cz), [j.slejtrova@spucr.cz](mailto:j.slejtrova@spucr.cz)  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 013 12 774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEOPOZEM CB, s.r.o.**  
sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX  
Tel.: XXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXX  
ID DS: 3u333zq  
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.  
Číslo účtu: 2400492234/2010  
IČ: 022 55 073  
DIČ: CZ02255073  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXX  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXX  
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 8. 2015 na provedení díla spočívající ve „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Komárovice u Jihlavy“, upravené Dodatkem č. 1 ze dne 1. 3. 2017, Dodatkem č. 2 ze dne 25. 4. 2017, Dodatkem č. 3 ze dne 26. 6. 2017, Dodatkem č. 4 ze dne 28. 5. 2018 a Dodatkem č. 5 ze dne 6. 8. 2018.

## Čl. I.

### Předmět a účel dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek dílčího fakturačního celku 3.4 „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Počet měrných jednotek se upravuje z původně plánovaných 200 MJ na 0 MJ.
- 1.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu žádné evidované žádosti o vytyčení pozemků od vlastníků. V době podpisu smlouvy o dílo nebyl známý přesný počet MJ, a proto byl stanoven kvalifikovaným odhadem. Jedná se o samostatné méněpráce.

## Čl. II.

### Změna článku VI. – Cena za provedení díla

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 6.

Rekapitulace ceny:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	617 328,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	251 350,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 875,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>957 553,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	201 086,13 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 158 639,13 Kč</b>

## Čl. III.

### Změna článku XII. - Závěrečná ustanovení

- 12.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 12.2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo – Číslo smlouvy objednatele: 367-2015-520201 ze dne 27. 8. 2015 a následných dodatků beze změny.
- 12.3. Příloha č.1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č.1 k tomuto Dodatku č. 6.

- 12.4. Tento Dodatek č. 6, včetně jeho přílohy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 10. 8. 2020

V Českých Budějovicích dne 7. 8. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

---

**Ing. Miloslav Jodl,**  
jednatel  
GEOPOZEM CB, s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Komárovice u Jihlavy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	29. 2. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	226	545	123 170	1. 12. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	1 350	189 000	31. 3. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	88	1 850	162 800	30. 4. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	900	5 400	30. 4. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	226	208	47 008	31. 3. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	225	322	72 450	30. 6. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>617 328</b>	<b>30.6.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	435	91 350	31. 8. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	-			
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	-			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	9	1 700	15 300	31. 8. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	41	550	22 550	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	-			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	210	515	108 150	31. 7. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>251 350</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	225	395	88 875	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>88 875</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)</b>	100 bm	0	0	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>0</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	617 328,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	251 350,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 875,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>957 553,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	201 086,13 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 158 639,13 Kč</b>

3) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.