

DODATEK Č.3

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.8.2018

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:

1. **OBJEDNATEL** : **Město Roudnice nad Labem**
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434

(dále jen „**Objednatel**“)

2. **ZHOTOVITEL** : **Chládek & Tintěra, a.s.**
Zastoupený : Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a
Miroslava Bosmanová, členka představenstva
Sídlo : Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
IČ : 62743881
DIČ : CZ62743881

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(*Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“*)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 15. 8. 2018 na stavbu „**Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4, 5 a 6 tohoto zákona.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 54 - 56, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

a. mění se článek V. Cena, bod 5.1.:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku a jednotlivých změnových listů, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku, snižuje o 2.783.524,01 Kč bez DPH, tj. 3.368.064,05 Kč vč. DPH.

Bod 5.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

Cena za provedení díla bez DPH činí: 57.139.684,90 Kč

(slovy: padesátsedmmiliónůstotřicetdevěttisícšestsetosmdesátčtyři a 90/100 korun českých)

Hodnota DPH činí 11.999.333,83 Kč

(slovy: jedenáctmilónůdevětsetdevadesátdevěttisíctřístatřicettři a 83/100 korun českých)

Cena za provedení díla včetně DPH činí 69.139.018,73 Kč

(slovy: šedesátdevětmilónůstotřicetdevěttisícosmnáct a 73/100 korun českých)

b. mění se článek IV. Doba plnění, bod 4.1:

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě termínu dokončení části Díla - venkovní rampy do kavárny v uličce Malé stupně, a to s ohledem na neočekávanou situaci – stávající podzemní vedení společnosti ČEZ Distribuce a.s. zasahuje do základů rampy v uličce Malé stupně a bude nutné jej přeložit. V projektové dokumentaci nebylo vedení nakresleno a přeložení nebylo řešeno.

Z uvedených důvodů je stanoven nový termín pro dokončení části díla - venkovní rampy v uličce Malé stupně:

- Termín dokončení venkovní rampy v uličce Malé stupně: **7. 8. 2020**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb.,

o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 302/2020 ze dne 29. 7. 2020.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 54 – 57

Objednatel:

V Roudnici nad Labem dne 7. 8.
2020

Zhotovitel:

V Litoměřicích dne 5.8.2020

Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta

Chládek a Tintěra, a.s.

...