

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO č. 8/2018/RR/Ple

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel :	Město Bílovec
	Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová – starostka města Zbyněk Bajnar – místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických:	██ ██
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu :	██
IČO:	00297755
DIČ:	CZ00297755
Telefon:	██
E-mail:	██
(dále jen objednatel)	
2. Zhotovitelem	Ing. Ida Macháčková,
	Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Ida Macháčková
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Ida Macháčková
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu :	██
IČO:	64638162
DIČ:	CZ6360266869
e-mail:	██
Telefon:	██
(dále jen zhotovitel)	

- společně označování jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 23.2.2018 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 18.10.2018, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 28.12.2018 a ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 24.5.2019 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Bílovec bez bariér II. – Výstavba chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“ v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby (realizační dokumentace), včetně inženýrské činnosti, týkající se úpravy trasy chodníku a parkovacích míst z důvodu nesouhlasu dotčených vlastníků, takto:

Článek I. Předmět smlouvy, se doplňuje o odst. č. 13 takto:

13. Na základě nesouhlasu dotčených vlastníků nemovitostí s navrženou trasou a požadavku zástupců osadního výboru je změněna trasa chodníku a umístění parkovacích míst

vedle parc.č. 1643/20, 1643/21 a 1643/22 v k.ú. Stará Ves u Bílovice, trasa chodníku bude přímá a parkovací místa budou kolmá (s přejezdem přes chodník).

Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a1+a2) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) 1. varianta a upravená 2. varianta – 1 x elektronicky:

Cena bez DPH:	250 000,- Kč
DPH 21 %	52 500,- Kč
Cena včetně DPH :	302 500,- Kč

a3) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, zapracování požadavků do projektové dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení, propočet nákladů - upravená 2. varianta – 6 x výtisk :

Cena bez DPH:	35 000,- Kč
DPH 21 %	7 350,- Kč
Cena včetně DPH :	42 350,- Kč

b) Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení :

Cena bez DPH:	30 000,- Kč
DPH 21 %:	6 300,- Kč
Cena včetně DPH :	36 300,- Kč

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

Cena bez DPH:	23 000,- Kč
DPH 21 %:	4 830,- Kč
Cena včetně DPH :	27 830,- Kč

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

Cena bez DPH:	15 000,- Kč
DPH 21 %:	3 150,- Kč
Cena včetně DPH :	18 150,- Kč

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH:	353 000,- Kč
DPH 21 %:	74 130,- Kč
Cena včetně DPH :	427 130,- Kč

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je

zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :


- a1) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) 1. varianta – 1 výtisk do 30. 9. 2018,
- a2) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) upravená 2. varianta – 1 výtisk do 31. 8. 2020,
- a3) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) upravená 2. varianta – 6 výtisků, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, jejich zapracování do projektové dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení: do 30. 11. 2020
- e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu (formát xls, pdf a xml):
do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení
- f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 8/2018/RR/Plé.

4) Tento dodatek č.4 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Bílovci dne 14. 07. 2020
Za objednatele:



Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

V Bílovci dne 20. 07. 2020
Za zhotovitele:



Ing. Ida Macháčková