

DODATEK Č.2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 003 392

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Interprojekt odpady s.r.o., pana [REDACTED]
e-mail: [REDACTED] z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená: Ing.Miroslavem Volfem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: Ing.Rudolf Lípa, technický ředitel
IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 7504762/0800
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. čas plnění: text dodatku č.1, CES 2907/19/JILI, odst. 2.10. - Dokončení stavby do: se ruší:

„31.07.2020“ a nahrazuje textem následujícího znění:
„21.09.2020“

2. čl.4.1 cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných víceprací v částce 332 856 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

2.1 Cena celkem SOD 7.348.568,64 Kč (bez DPH)

2.2	Cena dodatku č.1	-66.856,89 Kč (bez DPH)
2.3	Cena dodatku č.2	332 856 Kč (bez DPH)
2.4	Cena SOD + dodatky č.1 a č.2	7 614 567,75 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.02/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne **10 -08- 2020**

V Praze dne

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Ing. Bronislav Spíčák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost

Ing. Miroslav Volf
generální ředitel
Čermák a Hrachovec a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 29.06.2020	
Název akce: MO027246 Most, Čsl.Armády, za bl. 81 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 - vícepráce			
na jinou část smlouvy:		Termín			
Popis a zdůvodnění změny: 1. Změna termínu dokončení díla + vícepráce S ohledem na ztížené pracovní podmínky, způsobené jinými směrovými i výškovými polohami stávajících inž. sítí včetně napojovacích bodů a výskytem podzemních objektů, jejichž existence nebyla v době zahájení stavby známá. Je nutné použít litinové tvarovky – viz příloha č.1 – vícepráce.(SD) Na základě této skutečnosti zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení stavby do 21.09.2020 .					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 332 856,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 614 567,75 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 21.09.2020		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: +332 856 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 332 856 Kč bez DPH, tj. 4,53 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 332 856 Kč bez DPH, tj. 4,53 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, Praha 5

IČO 26212005

Ing. Martin Karol
hlavní stavbyvedoucí

Podpis [redacted]

PRIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodně

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 6, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.



Datum: 27.7.2020



Datum: 27.7.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.