

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/015/He, uzavřené dne 02.03.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. UDI MORAVA s. r. o.

sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava

zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 25893076
DIČ: CZ25893076
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

č. účtu:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/015/He, uzavřené dne 02.03.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku dopadu výskytu nemoci COVID-19, požádal písemně zhotovitel o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na akci „**Kolumbárium hřbitov Starý Folwark – rozšíření hřbitova**“, a to do 15.12.2020 (původní termín dle smlouvy je do 02.08.2020).

II. Změna smlouvy

V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech, a to formou předávacího protokolu. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:
 - o dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen „**sloučené ÚŘ a SP**“) – do **15.12.2020**;
 - o Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“) – do **2 měsíců od vydání stavebního povolení**.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1836 ze dne 13.07.2020.

15. 07. 2020

V Třinci

Za objednatele:

V Ostravě 3. 8. 2020

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Ing. Štěpánka Bystroňová
jednatelka