



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

PCR99ETRpo42020275

## DODATEK č. 1

PPR-31370-54/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 9. 2019

(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany

**objednatel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

**Česká republika - Ministerstvo vnitra**

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**Příjemce faktury:**

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

e-mail:

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

gs9ai55

Česká národní banka, pobočka Praha

5504881/0710



(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupen:

ISDS:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:


kontaktní osoba:

mob.tel.:

e-mail:

**APZB trading, s. r. o.**

Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

 na základě plné moci

zbv8cus

24196029

CZ24196029

Česká spořitelna a. s.

2364043369/0800



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187643

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení objektů Zbraslav-Baně-OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-31370-47/ČJ-2018-990656 dne 3. 9. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

## I.

Smluvní strany se dohodly, na prodloužení termínu plnění, a to nejpozději do 13. 11. 2020. Prodloužení termínu plnění je z důvodu mimořádné situace způsobené pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020, a příslušným vládním opatřením - vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, v jejímž důsledku byl zhotoviteli omezen přístup do části objektu.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, odst. (8) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„8. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla je nejpozději do 13. 11. 2020.“*

Ostatní odstavce čl. III. Termín a místo plnění zůstávají beze změny.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

za zhotovitele:

**Ing. Milan  
Grohmann**  
Digitálně podepsal  
Ing. Milan Grohmann  
Datum: 2020.08.10  
20:45:53 +02'00'



Digitálně podepsal  
Jirí Pašek  
Datum: 2020.08.10  
12:37:16 +02'00'

---

**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR

---

**na základě plně moci**