



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.02.2020 na provedení stavby „Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.**
se sídlem: Nádražní 631, 565 01 Choceň
zastoupen: Ing. Josef Svoboda, jednatel
Ing. Pavol Hubočan, jednatel
Norbert Hrabalík, MBA, jednatel
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25932420
DIČ: CZ25932420

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu změn vyvstalých v průběhu realizace díla a nutných k řádnému dokončení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.02.2020 ve znění Dodatku č. 1. Specifikace méněprací a dodatečných prací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 2.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:



5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	15 978 000,00 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	439 199,00 Kč
dodatečné práce dle tohoto dodatku	887 019,11 Kč
<u>méněpráce dle tohoto dodatku</u>	<u>- 337 595,60 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	16 966 622,51 Kč

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 2.5 písmeno s) článku 2. Předmět smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

- s) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií, vyjma nákladů na el. energii potřebnou pro zkušební provoz, přičemž v případě, že z důvodů ležících na straně zhotovitele bude nutno tento zkušební provoz přerušit a rozmrazit ledovou plochu, je zhotovitel povinen uhradit náklady na el. energii potřebnou pro zkušební provoz do tohoto přerušení. Náklady na el. energii potřebnou pro zkušební provoz, který bude prováděn po přerušení a bude úspěšně dokončen půjdou k tíži objednatele.

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je soupis méněprací a dodatečných prací.
- 3.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 1604/27./RM, dne 30. 07. 2020.

V Českém Těšíně dne 07. 08. 2020

V Chocni dne 10. 08. 2020

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebacková, starostka

za zhotovitele:
Ing. Josef Svoboda, jednatel