



DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží „B“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E617-S-135/2019*

ISPROFOND: 5623520039

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: **Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno**

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Romanem Dostálkem, ředitelem divize - Divize T – Technologie, na základě Pověření

ev. č. P - 005/17

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 606255/2018

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚTU DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a 2, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1	+ 286 151,37 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.2	+ 29 578,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.2	- 12 776,40 Kč
<hr/>	
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.1 a 2	302 952,97 Kč

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.3., který nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Původní Cena Díla bez DPH:	118 967 393,00 Kč
<u>Změna Ceny díla bez DPH dodatkem č. 1</u>	<u>302 952,97 Kč</u>
Celková Cena díla bez DPH po dodatku č.1	119 270 345,97 Kč

*slovy: **stodevatenástmilionůdvěstěsedmdesátisíctřistačtyřicetpět korun českých a 97 haléřů***

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.1 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v Příloze č.4 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupis změn v rozsahu ZL č. 1 a 2.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 (příloha č.4 Smlouvy)	Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č.1
Příloha č.2	položkové rozpočty k ZL č.1 a 2

2.6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

V Praze dne 6.8.2020

V Brně dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic,
státní organizace

Roman Dostálek
ředitel divize - Divize T – Technologie
na základě Pověření ev. č. P – 005/17, OHL ŽS, a.s.

Příloha č.1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Rekapitulace ceny Díla

Projekt: Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží "B"

1	2	3	4	5	6	7		
		Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Původní rozpočet	ZL	Méněpráce	Vícepráce	Rozpočet po změnách
		D.	TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
		D.2	ŽELEZNICNÍ SĎĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ					
		D.2.1	Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů					
		PS 50-14-01	MOK	2 613 599,57				2 613 599,57
		PS 50-14-02	Přenosové zařízení	302 670,55	1		286 151,37	588 821,92
		D.2.2	Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, LDP, EZS,atd.)					
		PS 50-14-03	Sdělovací zařízení	108 836,86				108 836,86
		PS 50-14-04	EZS	662 108,10				662 108,10
		D.3	SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE					
		D.3.1	Dispečerska řídicí technika a datková diagnostika technologických systémů žel.					
		PS 50-05-01	EPZ „B“, zařízení DŘT v žst. včetně doplnění na ED Brno	2 565 725,62				2 565 725,62
		D.3.2	Dálkové ovládání žel. infrastruktury					
		PS 50-05-02	Odstavné nádraží "B", zařízení DDTS ŽDC	1 065 112,10				1 065 112,10
		PS 50-05-03	DDTS ŽDC, doplnění InS a K	1 916 815,23				1 916 815,23
		D.3.3	Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic					
		PS 50-09-01	TNS Modřice - úprava technologie	378 998,39				378 998,39
		PS 50-09-02	TNS Modřice - úprava VZT	151 466,79				151 466,79
		D.3.4	Technologie transformačních stanic VN/NN					
		PS 50-09-03	Trafostanice pro EPZ	37 429 596,05				37 429 596,05
		PS 50-09-04	Trafostanice pro EPZ - VZT	222 674,08				222 674,08
		PS 50-09-05	Trafostanice pro EPZ - demontáž technologie	366 979,28				366 979,28
		E.	STAVEBNÍ ČÁST					
		E.1.	INŽENYRSKÉ OBJEKTY					
		E.1.1	Kolejový (železniční) svršek a spodek					
		SO 50-17-01	Úprava koleje 6.505	52 703,37				52 703,37
		E.1.2	Pozemní komunikace					
		SO 50-18-01.1	Úprava příjezdové komunikace k budově EPZ a zpevněné plochy	3 949 129,24	2	12 776,40	29 578,00	3 965 930,84
		SO 50-18-01.2	Kácení, náhradní výsadba	62 750,90				62 750,90
		SO 50-18-02	Úprava příjezdové komunikace k odst. nádraží "B"	3 841 576,61				3 841 576,61
		E.1.3	Potrubní vedení					
		SO 50-27-01	Vodovod a kanalizace	804 939,95				804 939,95
		E.2.	POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY					
		E.2.1	Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)					
		SO 50-15-01	Budova EPZ	14 795 044,04				14 795 044,04
		SO 50-15-02	Kabelovod	8 048 305,96				8 048 305,96
		E.3	TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ					
		E.3.1	Trakční vedení					
		SO 50-01-01	Připojení EPZ na TV	1 477 006,70				1 477 006,70
		E.3.2	Elektrická předtápěcí zařízení					
		SO 50-06-01	Kabelové rozvody pro EPZ	0,00				0,00
				12 463 374,84				12 463 374,84
		E.3.3	ROZVODY vn,nn OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ					
		SO 50-06-02	Úprava rozvodů nn a osvětlení	9 234 998,55				9 234 998,55
		SO 50-06-03	Doplnění DOÚO	287 956,61				287 956,61
		SO 50-12-01	Přípojka 22kV	12 323 503,20				12 323 503,20
		E.3.4	Ukolejnění kovových konstrukcí					
		SO 50-01-02	Ukolejnění kovových konstrukcí	1 899 825,72				1 899 825,72
		E.3.5	Vnější uzemnění					
		SO 50-06-04	Uzemnění trafostanice pro EPZ	341 694,69				341 694,69
			CELKEM PS, SO	117 367 393,00		12 776,40	315 729,37	117 670 345,97
			SO 98-98 Všeobecné položky	1 600 000,00				1 600 000,00
			Náklady stavby celkem	118 967 393,00		12 776,40	315 729,37	119 270 345,97

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1047682

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 71a62665-d4f4-425b-b5cc-c38aff12723d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.08.2020 14:20:01



f06146f0-a225-47b7-82fd-7e33488a168b