

**DODATEK č. 1**  
**k č. SPA –2016-800-000285**

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: **Název : VDJ Modřín – výměna potrubí ve 2 akumulčních komorách**  
uzavřené dne 7.11.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

**SMLUVNÍ STRANY:**

**CHEVAK Cheb, a.s.**

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Zastoupena: Ing. Steffenem Zagermannem – předsedou představenstva

IČO 49787977, DIČ CZ49787977

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Jiří Růžička samostatný vodárenský technik

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Ing. Jan Adámek vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Kalora a.s.**

Sídlo: Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb

Zastoupena: **Ing. Josefem Řezníčkem**, předsedou představenstva

IČO 18233058, DIČ CZ18233058

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 85

Zástupce při jednání ve věcech technických: Jaroslav Votík

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

**UZAVŘELY TENTO DODATEK K**

**S M L O U V Ě O D Í L O :**

**1. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA –2016-800-000285.

Důvodem změny termínu ukončení je změna harmonogramu realizace postupu výměny potrubí v obou akumulčních komorách VDJ postupně v celku. Rozhodnuto, že druhá akumulční komora se bude provádět až po ukončení sanačních prací v akumulční komoře prováděnou jinou stavební firmou.

## 2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA –2016-800-000285 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

**článek 3. Čas plnění** odstavce b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. b) ukončení prací, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do **31.5.2017**.

## 3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA –2016-800-000285 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
- 3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
- 3.4. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne 31-01-2017


V Chebu, dne 22.2.17

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:



Ing. Steffen Zagermann  
předseda představenstva



Ing. Josefem Rezníčkem  
předseda představenstva



IC 