

DODATEK Č. 1

(dále také jen „dodatek“)

KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 10/2020/Tech

č. smlouvy zhotovitele: 1532.0100824STI

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Mgr. Pavlem Simkovičem, Ing. Jiřím Jarošem, Ing. Tomášem
Krajíčkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Krajíček, jednatele
společnosti

ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozního útvaru
[redacted], investiční technik

Bankovní ústav: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-8033040267/0100

Telefon/ e-mail: [redacted]
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:
Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Název/jméno: U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4
se sídlem: závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
IČ / DIČ: 45274924/CZ45274924
Zapsán ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Jednající/ zastoupený: [redacted], ředitel závodu Zlín
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Zlín
ve věcech technických: [redacted], provozně-obchodní náměstek
Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: 141400112/0100
Telefon / e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

V odst. 2.1.1 se za stávající text doplňuje tento text:

Rozsah díla se zužuje o stavební objekt SO 101 – Venkovní osvětlení, dle přílohy č. 2 smlouvy –

Méněpráce – SO 101. Součástí díla je zajištění kolaudačního souhlasu pro objekt SO 101 – Venkovní osvětlení v termínu uvedeném v odst. 3.1.1 smlouvy, pokud lze daný objekt užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Stavební práce uvedené v příloze č. 4 smlouvy – Vícepráce – SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA (nové položky) budou provedeny v souladu s přílohou č. 5 smlouvy – Svislý řez A - A.

Přijímají se následující změny v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy):

V položkovém rozpočtu – SO 05/7 Kanalizace průsakových vod se provádí následující záměna položek:

Položky v položkovém rozpočtu, které jsou nahrazovány novými položkami, jsou vymezeny v příloze č. 3 smlouvy – MĚNĚPRÁCE – SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA (nahrazované položky). Nové položky položkového rozpočtu jsou vymezeny v příloze č. 4 smlouvy – VÍCEPRÁCE – SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA (nové položky).

Přijímají se změny v článku:

4. CENA DÍLA

Odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu:

19 125 753,00 Kč bez DPH

Výpočet sjednané ceny:	Cena v Kč bez DPH
cena sjednaná ve smlouvě	19 814 000,00
cena méněprací – SO 101	- 688 044,00
cena méněprací – SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA	- 314 814,33
cena víceprací – SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA	314 611,40
Sjednaná cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 (po zaokrouhlení)	19 125 753,00

Výpočet ceny SO 05/7 Kanalizace průsakových vod:	Cena v Kč bez DPH
cena sjednaná ve smlouvě	1 226 055,00
cena méněprací – SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA	- 314 814,33
cena víceprací – SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA	314 611,40
Sjednaná cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 (po zaokrouhlení)	1 225 852,00

Doplňují se nové přílohy: č. 2 – Méněpráce – SO 101, č. 3 – Méněpráce – SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA (nahrazované položky), č. 4 – Vícepráce – SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA (nové položky), č. 5 – Svislý řez A - A. Znění nových příloh 2, 3, 4, 5 je připojeno k tomuto dodatku č. 1.

Přijímají se změny v článku:

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 22.7. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

22.7. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Méněpráce – SO 101
Příloha č. 3 – Méněpráce – SO 05/7 – ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA (nahrazované položky)
Příloha č. 4 – Vícepráce – SO 05/7 – ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA (nové položky)
Příloha č. 5 – Svislý řez A - A

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem podpisu poslední ze smluvní stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než jsou ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 1 vyhotovení.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je znění nových příloh č.2 až 5:

Příloha č. 2 – Méněpráce – SO 101

Příloha č. 3 – Méněpráce – železobetonová šachta (nahrazované položky)

Příloha č. 4 – Vícepráce – železobetonová šachta (nové položky)


Příloha č. 5 – Svislý řez A - A


Ve Zlíně dne: 11. 08. 2020

Ve Zlíně dne: 7.8.2020

Technické služby Zlín, s.r.o.

Podpis: 
Mgr. Pavel Šimkovič, jednatel

Podpis: 
Ing. Jiří Jaroš

Podpis: 
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel

 **Technické služby Zlín, s.r.o.**
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 007 11 086

1

Příloha č. 2 - Méněpráce - SO 101

S:	302/19	III.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba
O:	302/19	III.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba
R:	101	Venkovní osvětlení

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem D+M
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	------------

Díl: 1		Zemní práce	124 270,43			
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4	m3	12,00000	3 451,84	41 422,08
2	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,00000	259,92	2 599,20
3	120	Kabelový označník	ks	5,00000	567,07	2 835,35
4	174101101RX	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - pouzdrový základ komplet	m3	20,00000	3 870,69	77 413,80
Díl: M21		Elektromontáže	563 773,65			
5	101	LEOA asymetr 400W	ks	5,00000	14 563,45	72 817,25
6	102	Stožár 10m nad zemí, žárový pozink	ks	5,00000	27 919,71	139 598,55
7	103	Sadový stožár 5m nad zemí, žárový pozink	ks	6,00000	12 151,24	72 907,44
8	104	CYKY-J3x1,5mm2, pevně	m	60,00000	77,98	4 678,80
9	105	AYKYZ-J 4x16mm2, pevně	m	350,00000	320,06	112 017,50
10	106	Ohebná chránička Kopoflex KF09090 světlost 75mm, pevně	m	300,00000	186,87	56 061,00
11	107	Vodič pro pospojování CY6 žlutozelený, pevně	m	10,00000	82,76	827,60
12	108	Svorka SU univerzální	ks	25,00000	395,23	9 880,75
13	109	Držák závěsného kabelu	ks	12,00000	489,74	5 876,88
14	110	Svorkovnice stožárová	ks	6,00000	1 791,44	10 748,64
15	111	SPb připojovací	ks	10,00000	399,52	3 995,20
16	112	Revizní technik	hod	10,00000	1 181,41	11 814,10
17	113	Spolupráce s revizním technikem	hod	5,00000	966,61	4 833,05
18	114	Napojení na stávající zařízení	hod	5,00000	1 181,41	5 907,05
19	115	Úprava stávajícího zařízení	hod	5,00000	1 181,41	5 907,05
20	116	Montáže	hod	5,00000	966,61	4 833,05
21	117	Demontáže	hod	2,00000	966,61	1 933,22
22	118	Stožárová svorkovnice SR s jednou pojistkou	ks	10,00000	835,78	8 357,80
23	119	Podružný materiál	soubor	1,00000	10 740,01	10 740,01
24	120	PPV - % z montáže: materiál + práce	soubor	1,00000	20 038,71	20 038,71

Příloha č. 3 - Méněpráce - SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA (nahrazované položky)

S:	302/19	III.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba				
R:	05/7	Železobetonová šachta - MENĚPRÁCE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				-305 924,03
42	894302121	Stěny šachet železobetonové C 12/15, tl. 20 cm	m3	-7,87840	10 476,38	-82 537,11
		dno : 0,2*2,4*1,4		0,67200		
		stěny : 0,2*1,4*(6,34*2+1)		3,83040		
		0,2*1*(6,34*2+1*2,1*2)		3,37600		
43	894302162	Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30	m3	-0,26836	10 020,42	-2 689,08
		poklop : 0,16*(1,4*1,4-0,3*0,3*pi)		0,26836		
44	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné	m2	-78,44000	2 124,37	-166 635,58
		1,4*6,7*2+1,4*6,7*2+2,5*1,4*2		44,52000		
		1,4*1,4+1,4*1		3,36000		
		(6,34+1+6,34)*1+(6,34*2+2,1*1*2)		30,56000		
45	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,53760	72 817,23	-39 146,54
52	28697452	Poklop kompozitní 600x600x50 mm třída B125, odvětrávaný	kus	-1,00000	14 915,72	-14 915,72
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 675,70
53	953171011	Osazování stupadel z oceli nebo litinových	kus	-22,00000	206,20	-4 536,40
54	55243786	Stupadlo	kus	-22,00000	188,15	-4 139,30
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-214,60
60	998011001RX	Přesun hmot pro skládky	t	-20,00000	10,73	-214,60

-314 814,33

Příloha č. 4 - Vícepráce - SO 05/7 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA (nové položky)

S:	302/19	III.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba				
R:	05/7	Železobetonová šachta - VÍCEPRÁCE				URS
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
URS 2020	893332111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 2,50 do 3,50 m2	kus	1,00000	46 900,00	46 900,00
URS 2020	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,00000	902,00	5 412,00
URS 2020	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00000	935,00	935,00
cenová nabídka ALITRON		Prefabrikovaná jímka o vnitřním rozměru 1,39 x 2,4 x 2,30, zabudovaný nerez žebřík	kus	1,00000	261 364,40	261 364,40

314 611,40

