

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 119-19-2020

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem

„Bezpečná herní EPDM plocha ZŠ Praha-Lipence“

I. SMLUVNÍ STRANY

Úřad městské části Praha – Lipence

11-08-2020

č.j.:

1132/8-00

1.1. Zhotovitel: **4soft, s.r.o.**
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail: info@4soft.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: ██████████

dále jen jako „zhotovitel“

Objednatel: **Městská část Praha-Lipence**
sídlo: K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
zastoupen:
ve věcech smluvních: Lenka Kadlecová, starostka
ve věcech technických: p. Gottlieb, tel. ██████████
Lenka Kadlecová, starostka
IČO: 00241431
DIČ: CZ00241431
Telefon: ██████████ 257 921 167
e-mail: lenka.kadlecova@mclipence.cz

objednatel není plátcem DPH
dále jen jako „objednatel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020, jehož předmětem je úprava termínu dokončení realizace díla a změna grafického návrhu díla „Bezpečná herní EPDM plocha ZŠ Praha-Lipence“.

II. Účel dodatku

2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020.

III. Předmět dodatku

3.1 Bod 3.1 v čl. III ve smlouvě o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020 se mění a nově zní takto:

- (i). předpokládaný termín dokončení prací na díle: do 30. 10. 2020 – dle aktuálních klimatických podmínek. Podmínkou realizace je včasné předání staveniště.

3.2 Příloha č. 1 grafický návrh ve smlouvě o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020 se mění. Nový grafický návrh je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.


IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Tanvaldu, dne 31. 7. 2020

V Praze, dne 31. 7. 2020



.....
Za zhotovitele:

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel
Mgr. Michal Kubín, jednatel



.....
Za objednatele:

Lenka Kadlecová, starostka

Seznam příloh:


Příloha č. 1 grafický návrh O1-11919-VE ze dne 27. 7. 2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 165 51 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 187

Půdorys :

Bezpečná herní EPDM plocha ZŠ Praha Lipence **Celková výměra EPDM: 425,0 m²**

Barevnost granulátu je ilustrační !



Soft

Extremně trvanlivou našlapanou vrstvou tvoří vrstva z EPDM gumové ho granulátu, což je uměle vyrobený kaudčuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 11mm opět jako mozaiková vrstva bezé spojů.

UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. Každé užití (např. kopírování, rozmnožování atd.) bez předchozí písemné souhlasy společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.

VTVŮRČI
4soft - Česká rep.
VARIANTA
01-11919-VE

ČÍSLO PROJEKTU
119-2019
NÁZEV PROJEKTU
Bezpečná herní EPDM
plocha ZŠ Praha
Lipence

DATUM
27/07
ROK
2020

KRESLIL
4soft - RJ

KONTAKT
4soft, s.r.o.
Křikonošská 625, 468 41
Tanvald, Česká republika
IČO: 287 03 324
e-mail: martin@4soft.cz; info@4soft.cz
www.4soft.cz

4soft