

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ 12.05.2020

### I. Smluvní strany

#### 1. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně

IČO: 00844853  
DIČ: CZ00844853  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice  
30331791/0100 pro neinvestice  
tel: 596 383 111  
e-mail: nspka@nspka.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: xxxxxx

(dále jen „objednatel“)

#### 2. HAMROZI s.r.o.

se sídlem: Polní 411, Staré Město, 739 61 Třinec  
zastoupena: Bohuslavem Hamrozi – jednatelem společnosti  
IČO: 25842544  
DIČ: CZ25842544  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 216071676/0600  
tel: 558 746 838  
e-mail: info@hamrozi.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21058.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vítězslav Dvorský, tel.: xxxx

Stavbyvedoucí: Otto Misiarz, vedoucí střediska stavební výroby, tel.: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „**Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná**“ takto:

1. V článku IV. Doba a místo plnění se odst. 1. nahrazuje novým zněním:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 100 kalendářních dnů na první etapu a 90 kalendářních dnů na každou další etapu. Za den zahájení bude považován den předání staveniště zhotoviteli, nejpozději poslední den lhůty je povinen zhotovitel dokončenou část díla předat objednateli.*

## III.

1. Smluvní strany konstatují, že ke změně smlouvy o dílo v čl. IV odst. 1 došlo z důvodů na straně objednatele, jelikož v průběhu realizace zakázky byla zjištěna nutnost provedení oprav, úprav a výměn PVC, obkladů a dlažby v dalších 6. místnostech objednatele.
2. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
5. Tato smlouva podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.

V Karviné dne 10.08.2020

V Třinci dne 10.08.2020

.....  
za objednatele  
Ing. Ivo Žolnerčík  
ředitel

.....  
za zhotovitele  
Bohuslav Hamrozi  
jednatel