

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo číslo 07/2020 ze dne 15. 6. 2020 uzavřená podle § 2586 a následujících, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Koliba, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	[REDACTED]
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavební technik
Telefon:	[REDACTED]
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Hustopeče
číslo účtu:	62903651 / 0100

Název akce:

„Břeclav, ul. Národního odboje – oprava havarijního stavu kanalizace“

Dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 07/2020 upravuje takto:

IV. Cena

Cena díla se zvyšuje o částku 208 756,- Kč z důvodu víceprací:

- Ztížené podmínky – sdělovací kabely, kabely NN v trase kanalizace
- Betonové bloky energokanálu

– viz položkový rozpočet.

Cena díla, respektive odstavec 4.3 článku IV., nově zní **1 657 528,- Kč bez DPH.**

Cena díla dle SoD:	1 448 772,- Kč
Cena za vícepráce:	+ 278 876,- Kč
Cena méněpráce:	- 70 120,- Kč
Cena celkem	1 657 528,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 07/2020 ze dne 15. 6. 2020 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne 31. 7. 2020

Ing. Jiří Koliba
ředitel a.s.

za objednatele
razítko a podpis

Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis