

Město Lovosice



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce uličních fasád – objekt staré radnice“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce pro věci technické:

E-mail /tel.:

Město Lovosice

Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

002 63 991

CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věcná jednání:

e-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

RE, s.r.o.

Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

jednatel společnosti

48591441

CZ48591441

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18493, datum zápisu 15.3.1993.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Rekonstrukce uličních fasád – objekt staré radnice“.

2. Tímto dodatkem č. 2 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

V. Doba plnění

1. Předání staveniště: objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště po uveřejnění smlouvy v registru smluv.
Zahájení realizace díla po předání staveniště
Původní ukončení stavebních prací dle SoD: do 12 měsíců od předání staveniště
Nový termín ukončení stavebních prací pro SoD (Rekonstrukce uličních fasád – objekt staré radnice) dle dodatku: do 13 měsíců od předání staveniště
Nový termín ukončení stavebních prací pro SoD dodatek č. 1 (balkony) dle dodatku: do 18 měsíců od předání staveniště

Termín se mění dle harmonogramu prací, který byl zpracován 10.06.2020 a který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- Aktualizovaný harmonogram prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: **17.06.2020** č. usn **217/2020**

V Lovosicích dne.....

Vdne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta
Města Lovosice

.....
 jednatel