



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění platném na území České republiky, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

- A. Objednatel:** **Ostravská univerzita**
Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO: 61988987
DIČ: CZ61988987
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
č.ú. 931761/0710
Zastupující: Ing. Jan Fux, MBA, kvestor OU
na straně jedné jako „Objednatel“
Osoby oprávněné jménem Objednatele:
- jednat ve věcech technických: Ing Lenka Čencíková
- B. Zhotovitel:** **AWT Rekultivace a.s.**
Sídlo: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
Bankovní spojení: ING Bank N.V. Praha 5
č.ú. 1000507105/3500
Zastupující osoby: Kamil Holenda, předseda představenstva
Sławomir Stawiarski, člen představenstva
na straně druhé jako „Zhotovitel“
Osoby oprávněné jménem Zhotovitele:
- jednat ve věcech obchodních: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod
- k výkonu kontroly řádného provádění díla: Petr König, manažer zakázky
- k předání díla: Petr König, manažer zakázky

I. Úvodní ustanovení, účel dodatku

Dne 23. 06. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem „**Rektorát odstranění garáží**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. 9., odst. 9.2. smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

II. Předmět díla

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. 2 smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. 4 smlouvy o dílo z důvodu neprovedených méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
2. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. II, odst. 1 smlouvy o dílo ve výši 560 780,66 Kč bez DPH snižuje o částku bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	560 780,66	Kč
Měněpráce bez DPH	- 69 851,07	Kč
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	490 929,59	Kč
Celková nová cena díla po snížení s DPH	594 024,80	Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, a to v jazyce českém, který je po dohodě smluvních stran jazykem této smlouvy. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha: položkový rozpočet méněprací

V Ostravě dne 22. 07. 2020

V Havířově dne 23. 07. 2020

Objednatel **Ostravská univerzita:**

Zhotovitel **AWT Rekulivace a.s.:**

.....
Ing. Jan Fux, MBA

kvestor OU



OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
 Rektorát
 Dvůřáková 7 / 701 03 Ostrava
 www.osu.cz

.....
Kamil Holenda

předseda představenstva

AWT
 AWT REKULTIVACE F.S.
 ŠILONICKÁ 11/186, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTĚDOVSKO
 IČ 47424174, DIČ: CZ47424174

.....
Slawomir Stawiarski

člen představenstva

Příloha č. 1

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ A DODAVEK - MP

Stavba:

Rektorát - odstranění garáží

SO:

Bourací práce - Odstranění garáží

Položka číslo	SO č.	Zkrácený popis položky	Měr. jedn.	cena (v Kč)		Zůstatek Kč
				za jedn.	Dle SoD množství	
1	2	3	4	5	6	7
Díl 1.		Zemní práce				32 925,119
1	113106021	Rozebrání dlažeb	m ²	62,00	5,600	347,20
2	113107422	Odstranění podkladu z kameniva	m ²	45,00	16,344	735,48
3	113107436	Odstranění krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překopecch strojně pl do 15 m ²	m ²	96,00	10,744	1 031,42
4	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	m ³	152,00	21,247	3 229,54
5	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	102,00	61,290	6 251,58
6	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	58,00	61,290	3 554,82
7	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	89,00	36,612	3 258,47
8	58344197	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm	t	210,00	60,122	12 625,62
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	89,00	21,247	1 890,98
Díl 5.		Komunikace pozemní				10 805,96
10	564861111	Podklad ze štěrkodrtě tl 200 mm	m ²	160,00	16,344	2 615,04
11	581121115	Kryt cementobetonový vozovek a zpevněných ploch tl 150 mm	m ²	655,00	10,744	7 037,32
12	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací tl do 80 mm pl do 50 m ²	m ²	206,00	5,600	1 153,60
Díl 8.		Trubní vedení				1 488,00
13	810351811	Bourání stávajícího kanalizačního potrubí DN do 200	m	124,00	12,000	1 488,00
Díl 9.		Demolice + bourání				24 632,00
14	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí	t	29 200,00	0,129	3 766,80
15	961055111	Bourání základů, bet . mazanina	m ³	450,00	11,308	5 088,60
16	977312113	Řezání stávajících betonových povrchů vyztužených hl do 150 mm	m	310,00	26,860	8 326,60
18	985015R01	Demontáž závory	kus	950,00	1,000	950,00
21	985015R04	Demontáží přípojky NN	kpl.	6 500,00	1,000	6 500,00



OSTRAVSKÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Rektorát

Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava

www.osu.cz

00