



ZMĚNOVÝ LIST					číslo: 1/2020
Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice					
Komu: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice				Datum: 23.07. 2020	
Název akce: ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání					
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012417					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou X	E-mailem- ano	Faxem: X	osobně X	
Odkazy:					
na specifikaci:		/			
na výkresy:		/			
na rozpočtové podklady:		oceněný soupis prací ZL ze dne 23.7.2020			
na jinou část smlouvy:		/			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změny se skládají z oddílů:					
<ol style="list-style-type: none"> 1) Méně práce <ul style="list-style-type: none"> • část elektro - odpočet svítidel a rozvaděče 2) Vícepráce <ul style="list-style-type: none"> • opalování stávajících olejových nátěrů • štukování stěn místností • zpevnění omítek lepidlo + perlínka • doplnění ker. obkladu v místnosti č.112 • dodávka 4 radiátorů • D+MT 2 směšovačů • ležatá kanalizace - prodloužení do venkovní kanalizace • syntetický nátěr soklu v místnosti 101 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Ocenění změny:					
84.149,50 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2.794.145,38 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k **navýšení** rozpočtu o částku: **84.149,50 Kč bez DPH**

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **74.933,- Kč bez DPH**, tj. 2,76 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **159.082,50 Kč bez DPH**, tj. 5,87 % nabídkové ceny.

(pozn. Nabídková cena byla 2.709.995,88 Kč bez DPH)

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

XXXXX

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.