



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s usnesením Rady města Písek č. 444/20 ze dne 20.7.2020
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

sídlo: Šobrova 2070, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

zastoupený: Mgr. Miloslavem Macháčem – ředitel školy

IČ: 70943842

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsáný v: Obchodním rejstříku Pr 150 vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice

zastoupený: Miroslav Procházka, jednatel

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Pověření realizací: František Peterka – hlavní stavbyvedoucí, Ing. Karel Hromada – zástupce stavbyvedoucího

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsáný v: Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711.

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle usnesení Rady města Písek č. 444/20 ze dne 20.7.2020 tento dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 3.4.2020 (dále jen Dodatek č. 2) tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2, který mění Smlouvu o dílo ze dne 3.4.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.5.2020 (dále jen smlouva) v níže uvedených člancích a odstavcích:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou dodatečné práce a méně práce, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebylo možné ze strany objednatele předvídat.

II. Odůvodnění změn

Smluvní strany prohlašují, že změny díla byly uskutečněny v souladu s čl. 1.2 a 4.4. smlouvy. Přípočty za dodatečné práce a odpočty za méně práce jsou vyrovnané. Cena díla se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou dokumenty:
 - a) MŠ Písek – SO 01 Stavební práce - odpočty
 - b) MŠ Písek – SO 02 – zádveří a severozápadní fasáda pavilonu - odpočty
 - c) MŠ Písek - SO 01 – Zazdění terasy 2.18 – Elektroinstalace – rozpis stavebních prací – přípočty
 - d) MŠ Písek – SO 02 – zádveří a severozápad fasáda pavilonu
 - e) MŠ Sluníčko Rekapitulace objektů stavby – odpočty, přípočty, vícepráce
 - f) MŠ Sluníčko – SO 01 vnitřní omítky, EI-rozpis staveb.prací, odvětr.mřížky, podpěry na fóliové střechy
 - g) MŠ Písek – SO 01 – Zazdění terasy 2.18 – odpočty
 - h) Vyjádření TDS
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změn a jsou závazné i pro tento Dodatek č. 2.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Písku dne 23. 7. 2020

V Strakonících dne

za Objednatele
Mgr. Miloslav Machač
ředitel ZŠ Svobodná Písek

za Zhotovitele
Miroslav Procházka
jednatel