

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/40010**  
(dále jen „*Dodatek č. 1*“ nebo „*tento Dodatek*“)

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**1. Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM**


se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

zastoupený: Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu

IČ: 242 72 523

DIČ: CZ24272523

zápis v OR: oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze



a

**2. VÝVOJ Martin a.s.**

se sídlem: Komenského 19, 036 01 Martin

zastoupený: Ing. Michalom Balážom, PhD. - predsedom predstavenstva

IČO: 36381829

DIČ: 2020119475

zápis v OR: OR OS Žilina, oddiel Sa, Vložka č. 10119/L



**Článek II.**  
**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou dne 26. 2. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2018/40010 (dále jen „*smlouva*“).





**Článek III.**  
**Předmět Dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

**i. znění článku IV. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:**

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat předmět díla objednateli ve lhůtě do 30. 10. 2020. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude z hlediska doby plnění rozčleněno do následujících etap:*

- *projekční práce na prototypu včetně vypracování 3D modelu nástavby odsouhlaseného objednatelem nejpozději do 31. 3. 2020 (dále též jako „1. etapa“);*
- *zhotovení prototypu skříňe nástavby včetně jejího dodání do VTÚPV Vyškov pro provádění rozvodů elektroinstalace a vnitřní zástavbu včetně dodání finálního 3D modelu a finálního sestavného výkresu nástavby se základními polohovými a rozměrovými údaji nejpozději do 31. 8. 2020 (dále též jako „2. etapa“);*
- *montáž na podvozek, dodání podkladů do provozní a průvodní dokumentace a všech požadovaných dokladů nejpozději do 30. 10. 2020, a to za podmínky, že objednatel přistaví vozidlo TATRA k instalaci nejpozději 15. 10. 2020. V případě nedodržení termínu pro přistavení vozidla se o dobu prodloužení objednatele prodlužuje termín pro instalaci a konečné předání díla (dále též jako „3. etapa“).*

**ii. znění článku VIII. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:**

*Objednatel je povinen přistavit vozidlo za účelem montáže nástavby nejpozději do 15. 10. 2020. Po dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním.*

**iii. znění článku IX. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:**

*Zhotovitel je povinen do 30. 9. 2020 sdělit objednateli, jakou konkrétní součinnost je objednatel povinen zajistit za účelem montáže specializované skříňové nástavby na šasi vozidla.*

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy neupravení tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno vyhotovení si ponechá pro svou potřebu každá Smluvní strana.

Ve Sla

Ing.

V Martine

Ing.