

Soupis objektů

Stavba: II/495 - Silnice II/495: Uherský Ostroh

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000.1	Ostatní a vedlejší náklady - ul. Sokolovská (ŘSZK)	234 000,00	234 000,00
SO 000.2	Ostatní a vedlejší náklady - parkoviště Sokolovská (ŘSZK)	301 000,00	301 000,00
SO 101	Rozšíření a oprava silnice II/495	5 130 388,30	5 146 878,30
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	dodatečné práce		58 690,00
1.2	neprovedené práce		-42 200,00
SO 102	Rozšíření a oprava silnice II/495 u obloukového mostu	2 955 837,21	2 940 437,21
<i>Z toho ZBV</i>			
1.3	dodatečné práce		43 586,00
1.4	neprovedené práce		-58 986,00
SO 123	Záliv autobusové zastávky	242 692,37	242 692,37

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]: 8 863 917,88 Kč

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (město) [Kč bez DPH]: 10 815 665,94 Kč

Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]: 19 679 583,82 Kč

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 102 276,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -101 186,00 Kč

Změna závazku + [%]: 0,52%

Změna závazku - [%]: -0,51%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 8 865 007,88 Kč

Změna závazku celkem [%]: 1,03%

Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [včetně DPH]: 10 726 659,53 Kč

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 35 771,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -35 777,00 Kč

Změna závazku + [%]: 0,18%

Změna závazku - [%]: -0,18%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 10 815 659,94 Kč

Změna závazku celkem [%]: 0,36%

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 19 680 667,82 Kč

Změna závazku celkem [%]: 1,40%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 28. 7. 2020

Datum: 28. 7. 2020