

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele: SML/0274/20

č. sml. dodavatele: 27-SOD-2020-004

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/495: UHERSKÝ OSTROH (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
IČ:	42196868
DIČ:	CZ42196868
Zastoupený:	XXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 4. 5. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0274/20, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/495: UHERSKÝ OSTROH (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice II/495: Uherský Ostroh“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu

závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 8 863 917,88 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 102 276,00 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 101 186,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 8 865 007,88 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

PD „Ulice Sokolovská – chodník a komunikace“

SO 102 - Rozšíření a oprava silnice II/495 u obloukového mostu

PD „Uherský ostroh – chodník a parkoviště Sokolovská“

SO 101 - Rozšíření a oprava silnice II/495

Silniční správní úřad vydal rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odlišné od návrhu přechodného dopravního značení uvedeného v projektové dokumentaci. Přechodné dopravní značení v místě stavby je osazeno v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu, z toho důvodu dochází ke změně jednotlivých položek v rozpočtu týkajících se přechodného dopravního značení.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	8 865 007,88 Kč
DPH 21 %	1 861 651,65 Kč
Cena celkem vč. DPH	10 726 659,53 Kč
(slovy desetmilionůsedmsetdvacetšesttisícšestsetpadesátdevět korun českých, 53/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 28. 7. 2020

V Hradci Králové, dne 28. 7. 2020

.....

.....