

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML039/2020
 č. zhotovitele: 05/2020

Název stavby:
„ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“.

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	městská část Praha-Suchdol
Sídlo:	Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený:	starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ:	00231231
DIČ:	plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, Praha 6
Číslo účtu:	247747560/0300
Datová schránka:	95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:	Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon:	+420 222 361 427
E-mail:	c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma:	AMIKA FIRST s.r.o.
Sídlo:	Primátorská 296/38, Praha 8 180 00
Zastoupený:	J. K. – jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku u	C 189780 vedená u Městského soudu v Praze
IČ:	24219169
DIČ:	CZ24219169
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	tb5tq2
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	J. K. – jednatel
telefon	+420 222 445 418
e-mail:	
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:	P. V. – jednatel
telefon:	+420 222 445 418
e-mail:	

Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo číslo 039/2020 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na stavbu „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“, část navýšení kapacity. Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo s ohledem na změny vyvolané v průběhu stavby, požadavky objednatele a v důsledku přeoobjednání oken a zpoždění dodávek komponentů u požárně bezpečnostních dveří od subdodavatelů v důsledku Covid 19 upřesňují předmět díla a termíny realizace stavby.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.6:

3.6. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) takto:

ZL č. 1 zahrnuje:

– instalaci 3 ks světlíků nad požárními dveřmi v původní budově ZŠ dle požadavku objednatele z důvodu zlepšení osvětlení chodby, změna nemá vliv na termín dokončení díla

ZL č. 2 zahrnuje:

- výměnu oken na zadním schodišti nové budovy z důvodu nemožnosti instalovat kování požadované PBR do stávajících okenních rámců dle požadavku v PD, vzhledem k nutnosti přebjedení nových oken s novou dodací lhůtou se termín dokončení díla prodlužuje do 20.8.2020,

- instalaci nového osvětlení (z důvodu zjištěného havarijního stavu stávajícího původního osvětlení) a instalaci revizních dvířek (možnost kontroly a doplňování kabelových tras) v chodbě v 1. NP po instalaci nového požárně odolného podhledu

Podrobnější popis a odůvodnění změn díla jsou uvedeny ve ZL v příloze tohoto dodatku.

Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 1 392 845,03 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:

ZL č. 1 87 438,00 Kč

ZL č. 2 77 520,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo dle dodatku č. 1 1 557 803,03 Kč

Podrobné rozpočty víceprací a méněprací jsou uvedeny ve ZL v příloze tohoto dodatku.

Článek 5. Platební podmínky

Odstavec 5.5 - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

5.5 Cena díla bude uhrazena na základě jedné konečné faktury, jejíž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla (s uvedenými vadami a nedodělkami, nebránícími řádnému užívání objektu, které budou zřejmě již při předání díla), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Částka bude uhrazena do výše 75% z výše uvedené ceny díla, úhrada zbylé částky ve výši 25% bude bez ohledu na splatnost faktury uhrazena na vyzvání do 14 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

Článek 6. Doba plnění

Odstavce 6.1, 6.2 - texty odstavců se ruší a nahrazují textem:

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat objednateli nejpozději do 20.8. 2020 s tím, že

- staveniště bude zhotoviteli předáno do 30. 6. 2020,

- práce ve vnitřních prostorách školy lze zahájit neprodleně po podpisu smlouvy s tím, že stavební práce nelze provádět v období od 20. 5. 2020 do 30. 6. 2020 včetně a škola musí být v této době provozuschopná,

- všechny vady a nedodělků zjištěné při předání díla a nebránící řádnému užívání budov školy, budou odstraněny výhradně po dohodě se školou a ve dnech, kdy neprobíhá výuka, následně bude proveden kompletní úklid dotčených prostor,

- stavbu provede zhotovitel v souladu se závaznými požadavky a milníky dle bodu 6.2.

6.2 Závazné milníky a lhůty výstavby

a) Předání staveniště do 30. 06. 2020

b) Předání dokončeného díla do 20. 08. 2020

c) Vykližení a úklid vnitřních prostor do 20. 08. 2020

a zákaz odstraňování vad nedodělků od 21. 8. do 3.9. 2020

d) Vykližení staveniště do 23. 08. 2020

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 039/2020 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Přílohy:

Přílohy: ZL 1, ZL 2


V Praze-Suchbátě dne 30. 11. 2020

Podpis: 

Objednatel: Městská část Suchbátě
Ing. Petr Hejzlar



V dne

Podpis: 

Zhotovitel: Jan
jedenáček společnost s r.o.

