

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0760/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/43224: SOBĚSUKY

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: [xxxxxx](#)
(dále jako „Objednatel“)

a

Viadesigne s. r. o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: [xxxxxxxxxxxxx](#)
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0760/19 ze dne 31. 10. 2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu **Díla** a změny ceny **Díla** dle smlouvy o dílo.

Změna rozsahu Díla

Oproti původnímu zadání řešit novou společnou kanalizaci umístěnou ve vozovce v úseku mezi místními komunikacemi, bylo v průběhu zpracování projektové dokumentace zjištěno, že je nutné vybudovat i novou dešťovou kanalizaci pro odvedení dešťových vod ze silničních příkopů na konci řešeného úseku. Tato kanalizace umístěná do zelené plochy vpravo od silnice bude délky cca 92 m a bude napojena do nové splaškové kanalizace umístěné ve vozovce. Pro zapracování nové dešťové kanalizace bylo nutné dodatečně geodetické zaměření území dotčeného touto kanalizací.

Změna ceny Díla

V návaznosti na změnu rozsahu Díla dochází ke změně ceny Díla. Cena Díla dle smlouvy o dílo ve výši 654 300,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 43 650,- Kč bez DPH na cenu Díla v hodnotě 697 950,- Kč bez DPH.

Článek II.

Změny ve smlouvě

1. Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.1, písm. a) a odst. 5.4 b)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění:

a) **Cena Díla** (dále jen „Cena Díla“):

Cena bez DPH 697 950,00 Kč

DPH 21 % 146 569,50 Kč

Cena celkem vč. DPH 844 519,50 Kč

(slovy osmsetčtyřicetčtyřitisícpětsetdevatenáct korun českých, 50/100)

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla vzniká následovně:

- b) Zbylá část Ceny Díla ve výši 370 800,- Kč bez DPH oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla (viz odst. 2.6 písm. b, c, d, e, f), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatel zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 31. 7. 2020

V Břeclavi dne 3. 8. 2020

.....

.....