

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Název stavby: „**Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa**“

Tento dodatek byl sepsán
mezi

Městem Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998

zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města

(dále jen "**objednatel**") na jedné straně,

a

ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483, 397 01 Písek

IČ: 274 30 774,
DIČ: CZ 27430774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

zastoupená Ing. Petrem Čechalem, na základě plné moci

(dále jen "**dodavatelem/zhotovitelem**") na straně druhé,

uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 3

Předmět dodatku

Předmět dodatku se týká posunutí termínu pro dokončení stavby „**Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa**“, a to původní dohodnutý termín dokončení 17.12.2016 se stanovuje s důvodu nepříznivých klimatických podmínek takto: stavba bude dokončena nejdéle do 20 pracovních dnů po vzniku příznivých klimatických podmínek (tzn. minimálně 5 dnů při teplotě nad 0°C). Předpoklad je nejpозději do 30.04.2017.

Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem **Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa** zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.

za objednatele
Město Písek

za dodavatele/zhotovitele
ROBSTAV stavby k.s.

Datum: _____

Datum: _____

PODEPSÁN _____
Jméno: Mgr. Eva Vanžurová
Funkce: starostka

PODEPSÁN _____
Jméno: Ing. Petr Čechal
Funkce : vedoucí závodu Písek