

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO


ze dne 17. 12. 2019 na realizaci stavby

### „Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace – Koupelny a WC na pracovišti Dřevohostice“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:


(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.**

Spisová značka: vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10102  
Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČO: 25385551  
DIČ: CZ25385551  
Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 17. 12. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/05374/OI/DSM pod názvem akce „**Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace – Koupelny a WC na pracovišti Dřevohostice**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce řešící dispoziční změny ve vybraných stávajících sociálních zařízeních v domově pro osoby ze zdravotním postižením (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 16. 06. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, ke změně termínu pro dokončení díla a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Předmětem úpravy tohoto dodatku je dále termín pro dokončení díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. I. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) Keramické obklady, ZL č. 37 (§ 222 odst. 5)</b> Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup> na objektu A 43,88 m <sup>2</sup> , na objektu B 18,00 m <sup>2</sup> a na objektu C 6,3 m <sup>2</sup> .	3 975,68 4 028,22 437,85	0,00
<b>2) Záměna části PVC lišt za silikonové pružné spáry - objekt A, B a C, ZL č. 36, ZL č. 40 (§ 222 odst. 4)</b> Provedení pružných spár sanitárním silikonem s protiplísňovými přísadami v rozsahu na objektu A 386,45 m, na objektu B 306,42 m a na objektu C 69,85 m. Odpočet PVC lišt na objektu A 220,719 m, na objektu B 197,177 m a na objektu C 68,365 m, náklady na použití mobilní plošiny 6 hodin, D+M 30 m měděný vodič průměru 2,5 mm <sup>2</sup> .	15 264,78 12 103,59 2 759,08	-53 336,10
<b>3) Elektroinstalace - rozvaděče – objekt A, B a C, ZL č. 38 (§ 222 odst. 6)</b> V rámci provádění vystrojení nových rozvaděčů bylo zjištěno nevhodné řešení stávajících jističů, vypínačů, chráničů ve vystrojení rozvodnic dle stávajících skříní. A proto bylo navrženo správné dostrojení rozvaděčů. Dopočet dle skutečnosti: 8 ks jističů 63A, 2 ks chráničů 10A, 7 ks chráničů 16A, 9 ks jističů 10A, 2 ks jističů 16A, 1 ks jističe 25A, 2 ks jističů 32A, 1 ks jističe 40A. Odpočet 8 ks jističe 40A, 8 ks jističů 16A, 1 ks chráničů 10A.	34 641,10	-10 993,75
<b>4) Vedlejší rozpočtové náklady, ZL č. 39 (§ 222 odst. 6)</b> Navýšení VRN poměrově dle SoD, při navýšení objemu prací dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2.	11 641,66 192,18	
<b>5) Oprava administrativní chyby v dodatku č. 1, v položkách ve změnových listech č. 23, 30 a 35</b>	0	-59 006,75
<b>ZL 23</b>	2 765,00	-61 771,75
<b>ZL 30</b>	<u>Rozdíl 2</u> <u>765,00</u>	<u>Rozdíl -2</u> <u>765,00</u>
<b>ZL 35</b>	8 471,70	-113 191,00
	9 071,70	-113 791,00

	<u>Rozdíl</u> <u>600,00</u>	<u>Rozdíl -</u> <u>600,00</u>
	401 456,00	-35 713,20
	118 022,80	-52 280,00
	<u>Roz. 16</u> <u>566,80</u>	<u>Rozdíl -16</u> <u>566,80</u>
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>104 975,94</b>	<b>-84 261,65</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>20 714,29</b>	

*Ostatní ustanovení čl. I. Smlouvy se nemění.*

*Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:*

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku III. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	5 476 203,58	821 430,54	6 297 634,12
Změna ceny dle dodatku č. 1	537 969,55	80 695,43	618 664,98
Změna ceny dle dodatku č. 2	20 714,29	3 107,14	23 821,43
<b>Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2</b>	<b>6 034 887,42</b>	<b>905 233,11</b>	<b>6 940 120,53</b>

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku č. 1 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: šest-milionů-devět-set-čtyřicet-tisíc-jedno-sto-dvacet-koron-českých-padesát-tři-haléřů.

*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.*

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/98/24/2020 ze dne 27. 07. 2020.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne:  
Za Objednatele

V Olomouci dne:  
Za Zhotovitele

.....  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

.....  
**Jaroslav Vyroubal**  
předseda představenstva

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Dřevohostice - Dodatek č.2</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Městys Dřevohostice
		IČO	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Slíva		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		2. 7. 2020	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 8 699,29	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 7 665,33	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 4 349,67	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 20 714,29	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 20 714,29</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>20 714,29</td> <td>3 107,14</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>23 821,43</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	20 714,29	3 107,14	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>23 821,43</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	20 714,29	3 107,14														
základní	21,0	0,00	0,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>23 821,43</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodávatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodávatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodávatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Dřevohostice - Dodatek č.2

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 2. 7. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
DOD2	Dřevohostice - Dodatek č.2	20 714,29	3 107,14	0,00	23 821,43	0,00	20 714,29	0,00	0,00	0,00
ZL36	Sílikony	30 127,45	4 519,12	0,00	34 646,57	0,00	30 127,45	0,00	0,00	0,00
ZL37	Keramické obklady - příplatky a prořez	8 441,75	1 266,26	0,00	9 708,01	0,00	8 441,75	0,00	0,00	0,00
ZL38	Elektroinstalace - Rozváděče	23 647,35	3 547,10	0,00	27 194,45	0,00	23 647,35	0,00	0,00	0,00
ZL39	Vedlejší rozpočtové náklady	11 833,84	1 775,08	0,00	13 608,92	0,00	11 833,84	0,00	0,00	0,00
ZL40	Neprovedené práce	-53 336,10	-8 000,42	0,00	-61 336,52	0,00	-53 336,10	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>20714,29</b>	<b>3107,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23821,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20714,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Dřevohostice - Dodatek č.2

**Objekt:** Silikony

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 2. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**781**

**Obklady keramické**

**30 127,45**

1	781	781495115A	Spárování vnitřních obkladů silikonem - Blok A	m	386,450	39,50000	15 264,78
---	-----	------------	------------------------------------------------	---	---------	----------	-----------

*Nová položka URS 2020/01*

1 NP vč. D.1.1-006

mč.008

"Předsíň"

2,8+2,8+1,15+1,15-0,9-0,9-0,9

5,200

" WC"

(1,7+1,7+2,405+2,405-0,9)

7,310

6\*1,8

10,800

0,95+0,95

1,900

" Sprcha"

(2,8+2,8+1,15+1,15-0,9)

7,000

2\*2

4,000

2\*1,8

3,600

Mezisoučet

39,810

1 NP vč. D.1.1-007

"Předsíňka"

(5+5+3,85+3,85-0,9-0,7-0,7-0,9)

14,500

12\*1,8

21,600

" WC - 2\*\*"

(1,25+1,25+0,95+0,95-0,7)\*2

7,400

6\*1,8\*2

21,600

0,95\*2

1,900

"Sprcha + vana"

(3,03+3,03+1,45+1,45+3,2+3,2-0,9)

14,460

4\*2

8,000

6\*1,8

10,800

1,1+1,1

2,200

(0,8+0,8+1,15)\*2

5,500

Mezisoučet

107,960

2 NP vč. D.1.1-008

"Předsíňka"

(4,38+4,38+3,4+3,4-0,9-0,7-0,8-0,9)

12,260

7\*1,8

12,600

2\*2

4,000

2\*1,35

2,700

"WC"

(1,08+1,08+1,65+1,65-0,7)

4,760

6\*1,8

10,800

1,05

1,050

"WC ZTP"

(1,6+1,6+1,65+1,65-0,8)

5,700

6\*1,8

10,800

1,6

1,600

" Vana"

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dřevohostice - Dodatek č.2

Objekt: Silikony

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 2. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			(1,95+1,95+2,1+2,1-0,9-0,7)		6,500		
			7*1,8		12,600		
			0,85+0,85+1,12		2,820		
			" Sklad"				
			(0,95+0,95+1,15+1,15-0,7)		3,500		
			7*1,8		12,600		
			0,85+0,85+0,7		2,400		
			" Výlevka"				
			(1,4+1,4+0,9+0,2)		3,900		
			5*1,8		9,000		
			Mezisoučet		119,590		
			3 NP v.č. D.1.1-009				
			"Předsíňka"				
			(4,5+4,5+3,6+3,46-0,9-0,7-0,8-0,9)		12,760		
			7*1,8		12,600		
			2*2		4,000		
			2*1,35		2,700		
			"WC"				
			(0,95+0,95+1,65+1,65-0,7)		4,500		
			6*1,8		10,800		
			0,95		0,950		
			"WC ZTP"				
			(1,7+1,7+1,65+1,65-0,8)		5,900		
			6*1,8		10,800		
			1,7		1,700		
			" Vana"				
			(2,1+2,1+2,34+2,34-0,9-0,7)		7,280		
			3*2		6,000		
			4*1,8		7,200		
			2,1		2,100		
			" Sklad"				
			(1+1+1,2+1,2-0,7)		3,700		
			6*1,8		10,800		
			0,85+0,85+0,7		2,400		
			" Výlevka"				
			(1,4+1,4+0,9+0,2)		3,900		
			5*1,8		9,000		
			Součet		386,450		
2	781	781495115B	Spárování vnitřních obkladů silikonem - Blok B	m	306,420	39,50000	12 103,59
			<i>Nová položka URS 2020/01</i>				
			2 NP v.č. D.1.1-012				
			" předsíňka "				
			(3,05+3,05+2,5+2,5-0,9-2,1-0,9-0,7)		6,500		
			12*1,8		21,600		
			2,1+1,2		3,300		
			"WC - 3 ks "				
			(1,25+1,25+0,95+0,95-0,7)*3		11,100		
			6*1,8*3		32,400		



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Dřevohostice - Dodatek č.2

**Objekt:** Silikony

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 2. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			0,95*3		2,850		
			" WC ZTP"				
			(2,4+2,4+1,65+1,65-0,9)		7,200		
			4*1,8		7,200		
			1,5		1,500		
			0,8+0,8+1,45		3,050		
			" Sklad"				
			(1,65+1,65+1,2+1,2-0,7)		5,000		
			6*1,8		10,800		
			" Koupelna"				
			(4,915+4,915+4,79+4,79-1,1)		18,310		
			7*2,2		15,400		
			1,3+1,3+0,9+1,3+1,3+0,9		7,000		
			Mezisoučet		153,210		
			3 NP v.č. D.1.1-013				
			" předsíňka "				
			(3,05+3,05+2,5+2,5-0,9-2,1-0,9-0,7)		6,500		
			12*1,8		21,600		
			2,1+1,2		3,300		
			"WC - 3 ks "				
			(1,25+1,25+0,95+0,95-0,7)*3		11,100		
			6*1,8*3		32,400		
			0,95*3		2,850		
			" WC ZTP"				
			(2,4+2,4+1,65+1,65-0,9)		7,200		
			4*1,8		7,200		
			1,5		1,500		
			0,8+0,8+1,45		3,050		
			" Sklad"				
			(1,65+1,65+1,2+1,2-0,7)		5,000		
			6*1,8		10,800		
			" Koupelna"				
			(4,915+4,915+4,79+4,79-1,1)		18,310		
			7*2,2		15,400		
			1,3+1,3+0,9+1,3+1,3+0,9		7,000		
			Součet		306,420		
3	781	781495115C	Spárování vnitřních obkladů silikonem - Blok C	m	69,850	39,50000	2 759,08

*Nová položka URS 2020/01*

objekt C :

1.NP, výkr. č. D1.1-0,15 :

"m.č. 108 : "

(1,85+1,85+1,9+1,9-1,0,8-0,9-0,9)

3,900

"m.č. 109 : "

(1,6+1,6+1,865+1,065)

6,130

6\*1,8

10,800

1,8

1,800

"m.č. 110 : "

(3,75+3,75+2,56+2,56+1+1+0,1-0,9-0,9-0,7)

12,220

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dřevohostice - Dodatek č.2

Objekt: Silikony

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 2. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

11*1,8	19,800
(1,2+1,2+0,9+0,9-0,7)	3,500
6*1,8	10,800
0,9	0,900
Součet	69,850

**Celkem**

**30 127,45**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Dřevohostice - Dodatek č.2

**Objekt:** Keramické obklady - příplatky a prořez

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 2. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Součet

6,300

**Celkem**

**8 441,75**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dřevohostice - Dodatek č.2  
 Objekt: Elektroinstalace - Rozváděče

Objednatel: Olomoucký kraj  
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.  
 Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva  
 Datum: 2. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## D1 **Rozvaděč RM10** **9 965,65**

*Nová R položka*

Záměna MNP

-2

-2,000

Součet

-2,000

2	R	Pol2-1	Vypínač 63A/3	ks	2,000	997,95000	1 995,90
---	---	--------	---------------	----	-------	-----------	----------

*Nová R položka*

VCP - záměna

2

2,000

Součet

2,000

3	R	Pol6.	Chráníč 10A/B/1N/003 AC	ks	1,000	1 662,50000	1 662,50
---	---	-------	-------------------------	----	-------	-------------	----------

*Nová R položka*

VCP

1

1,000

Součet

1,000

4	R	Pol7.	Chráníč 16A/B/1N/003 AC	ks	3,000	1 993,75000	5 981,25
---	---	-------	-------------------------	----	-------	-------------	----------

*Nová R položka*

VCP

3

3,000

5	R	Pol/J/25/3B	Jistič 25A/3/B	ks	1,000	330,00000	330,00
---	---	-------------	----------------	----	-------	-----------	--------

*Nová R položka*

VCP -pozice č. F7 - jištění světelného okruhu

1

1,000

Součet

1,000

6	R	Pol/J/32/3C	Jistič 32A/3/C	ks	1,000	840,00000	840,00
---	---	-------------	----------------	----	-------	-----------	--------

*Nová R položka*

VCP -pozice č. F10- jištění výtahu

1

1,000

Součet

1,000

7	R	Pol/J/40/3C	Jistič 40A/3/C	ks	1,000	911,00000	911,00
---	---	-------------	----------------	----	-------	-----------	--------

*Nová R položka*

VCP -pozice č. F11 - jištění zásuvek

1

1,000

Součet

1,000

## D2 **Rozvaděč RM11** **6 574,65**

*Nová R položka*

Záměna MNP

-2

-2,000

Součet

-2,000

9	R	Pol2-1.	Vypínač 63A/3	ks	2,000	997,95000	1 995,90
---	---	---------	---------------	----	-------	-----------	----------

*Nová R položka*

VCP - záměna

2

2,000

Součet

2,000

10	R	Pol4.	Jistič 10A/B/1	ks	1,000	240,00000	240,00
----	---	-------	----------------	----	-------	-----------	--------

*Nová R položka*

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Dřevohostice - Dodatek č.2  
**Objekt:** Elektroinstalace - Rozváděče

Objednatel: Olomoucký kraj  
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.  
 Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva  
 Datum: 2. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			VCP				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
			<i>Nová R položka</i>				
			MNP				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
			<i>Nová R položka</i>				
			MNP				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
13	R	Pol7..	Chráníč 16A/B/1N/003 AC	ks	4,000	1 993,75000	7 975,00
			<i>Nová R položka</i>				
			VCP				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
<b>D3</b>			<b>Rozvaděč RM12</b>				<b>2 267,15</b>
			<i>Nová R položka</i>				
			Záměna MNP				
			-2		-2,000		
			Součet		-2,000		
15	R	Pol2-1..	Vypínač 63A/3	ks	2,000	997,95000	1 995,90
			<i>Nová R položka</i>				
			VCP - záměna				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
16	R	Pol13.	Jistič 10A/C/1	ks	1,000	288,75000	288,75
			<i>Nová R položka</i>				
			VCP				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
17	R		Chráníč 10A/B/1N/003 AC	ks	1,000	1 737,50000	1 737,50
			<i>Nová R položka</i>				
			VCP				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
<b>D4</b>			<b>BLOK B Rozvaděč R7 sdružený nový</b>				<b>2 801,50</b>
18	R	Pol13/C/3	Jistič 10A/C/3	ks	3,000	788,00000	2 364,00
			<i>Nová R položka</i>				
			VCP				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
19	R		Jistič 16A/B/1	ks	2,000	218,75000	437,50
			<i>Nová R položka</i>				
			VCP				
			2		2,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Dřevohostice - Dodatek č.2  
**Objekt:** Elektroinstalace - Rozváděče

Objednatel: Olomoucký kraj  
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.  
 Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva  
 Datum: 2. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Součet 2,000

**D5 BLOK B Rozvaděč R9 sdružený nový 1 059,50**

20	R	Pol13/C/3.	Jistič 10A/C/3	ks	4,000	788,00000	3 152,00
----	---	------------	----------------	----	-------	-----------	----------

*Nová R položka*

VCP

4

4,000

Součet

4,000

*Nová R položka*

MNP

-6

-6,000

Součet

-6,000

*Nová R položka*

MNP

-1

-1,000

Součet

-1,000

**D6 BLOK C Rozvaděč RM30 978,90**

*Nová R položka*

MNP

-2

-2,000

Součet

-2,000

24	R	Pol2-1...:	Vypínač 63A/3	ks	2,000	997,95000	1 995,90
----	---	------------	---------------	----	-------	-----------	----------

*Nová R položka*

VCP - záměna

2

2,000

Součet

2,000

25	R	Pol/J/32/3B	Jistič 32A/3/C	ks	1,000	738,00000	738,00
----	---	-------------	----------------	----	-------	-----------	--------

*Nová R položka*

VCP -pozice č. F10- jištění dílna

1

1,000

Součet

1,000

**Celkem 23 647,35**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dřevohostice - Dodatek č.2

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 2. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 833,84**

1	R	VRN-001	Percentuelní podíl VRN - Dodatek	soubor	546 850,100	0,02164	11 833,84
			537969,55		537 969,550	11 641,66106	
			30127,45		30 127,450	651,95802	
			8441,75		8 441,750	182,67947	
			23647,35		23 647,350	511,72865	
			-53336		-53 336,000	-1 154,19104	
			Součet		546 850,100		

**Celkem 11 833,84**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dřevohostice - Dodatek č.2

Objekt: Neprovedené práce

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Městys Dřevohostice

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 7. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>-52 526,10</b>
		<b>A</b>	<b>objekt A</b>				<b>-24 671,90</b>
		<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>-22 071,90</b>
1	R	781491001T00	Montáž a dodávka PVC lišt k obkladům <i>PVC lišty ke keramickým obkladům: rohové a ukončující</i>	m	-220,719	100,00000	-22 071,90
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>-2 600,00</b>
2	R	941510510T00	Náklady na použití mobilní plošiny pro opravu fasády při zapravení a dozdívce otvorů po VZT a oken	hod	-4,000	650,00000	-2 600,00
		<b>B</b>	<b>Objekt B</b>				<b>-21 017,70</b>
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>-1 300,00</b>
3	R	941510510T00	Náklady na použití mobilní plošiny pro opravu fasády při zapravení a dozdívce otvorů po VZT a oken	hod	-2,000	650,00000	-1 300,00
		<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>-19 717,70</b>
4	R	781491001T00	Montáž a dodávka PVC lišt k obkladům <i>PVC lišty ke keramickým obkladům: rohové a ukončující</i>	m	-197,177	100,00000	-19 717,70
		<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>-6 836,50</b>
5	R	781491001T00	Montáž a dodávka PVC lišt k obkladům <i>PVC lišty ke keramickým obkladům: rohové a ukončující</i>	m	-68,365	100,00000	-6 836,50
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-810,00</b>
6	R	210800012R00	Montáž vodiče CYY, 2,5 mm <sup>2</sup> , uloženého v trubce,	m	-30,000	21,00000	-630,00
7	R	341408410	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm <sup>2</sup>	m	-30,000	6,00000	-180,00
<b>Celkem</b>							<b>-53 336,10</b>