

# DODATEK Č. 1

k SOD reg.č. **336 –16 – 09 – 09** objednatele

k SOD reg.č. **S 160365** zhotovitele

na provedení stavby

## „Areál složek IZS – 1. etapa, Teplovodní přípojka“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### OBJEDNATEL:

#### MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
- b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic  
Vladislav Lupač, referent odboru investic
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):  
Ing. Josef Hlůšek

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

#### ZHOTOVITEL:

#### TENZA, a.s.

Se sídlem: Svatopeterská 7, PSČ 617 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Michal Hrubý – předseda představenstva  
IČ: 25570722  
DIČ: CZ25570722  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov  
Číslo účtu: 743541-641/0100  
Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3023

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Michal Hrubý – předseda představenstva
- b) ve věcech technických: Ing. František Paulík – místopředseda představenstva  
Ing. Miloslav Sedlák – Vedoucí odd. realizace projektů I.

(dále jen „**zhotovitel**“)

## I. PODKLADY KE ZMĚNĚ - DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Podklady k provedení dodatku jsou:
  - a) Odsouhlasený a schválený Změnový list č. 01 na Dodatečné stavební práce vyvolané na základě zjištěné vytékající vodě do výkopu ze starých drenážních systémů a dešťové kanalizace na stavbě „**Areál složek IZS – 1.etapa, Teplovodní přípojka**“
  - b) Předložená Žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace stavby do 15.12.2016

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečně uplatněné práce (vícepráce) na základě Zadávacího listu č. 01, přesná specifikace je dána rozpočtem, kalkulací jednotlivých prací.
2. Změna termínu dokončení stavby z 31.10.2016 na **15.12.2016**.
3. Dodatek schválen rozhodnutím RM svým usnesením Usn. č. xxx/16 ze dne 1.11.2016

## III. TERMÍNY PLNĚNÍ STAVBY

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Dodatku, a celková stavba bude proveden v následujících termínech:
  - a) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **15/12/2016** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla ( dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

## IV. CENA DODATKU + DÍLA

1. Cena za provedení Dodatku díla je stanovena v souladu se ZL.č.01 a je v členění:

- cena bez DPH 43 666,00 Kč
- vyčíslení DPH 9 170,00 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 52 836,00 Kč**

Celková cena díla + dodatku č. 1

- cena bez DPH 1 949 641,00 Kč
- vyčíslení DPH 409 424,75 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 2 359 065,75 Kč**

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání základní smlouvy, které nebyly dotčeny tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti.
2. Právní vztahy založené tímto Dodatkem k základní smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Dodatek ke Smlouvě je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## PŘÍLOHY SOD

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Příloha č. 1</b> | ZL č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (vícepráce) zhotovitele |
|---------------------|--|

V Ostrově dne:

V Brně dne:

za Objednatele  
**Bc. Pavel Čekan**  
starosta města

za Zhotovitele  
**Ing. Michal Hrubý**  
předseda představenstva  
Tenza a.s.