

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Výměna termostatických ventilů a hlavíc v budovách A1, A2, A3 VŠ koleje Borská
53, v Plzni“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0223/20

Smluvní strany:

1. **Západočeská univerzita v Plzni**

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
Zastoupená: Mgr. Marta Kollerová, kvestor
Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

xxx, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

2.

Petr Milota

Sídlo: Palackého 393, Blovice 336 01
IČO: 48331023
DIČ: xxx
Zastoupený: xxx
Zapsaný v živnostenském rejstříku: vedeného MÚ Blovice

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 2. 6. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Výměna termostatických ventilů a hlavíc v budovách A1, A2, A3 VŠ koleje Borská 53, v Plzni“ (dále jen „SOD“); a
- b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany, v souladu s čl. XIII. odst. 1 a 2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

- 1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 15 720,80 Kč bez DPH
- 1.3. Ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:
 - a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD ve znění dodatku č. 1
tj.: 781 734 Kč bez DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 15 720,80 Kč bez DPH
 - b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
797 454,80 Kč bez DPH
- 1.4. Termín pro provedení díla se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Příloha:

Oceněný soupis víceprací

Objednatel:

Dne: viz elektronický podpis

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Marta Kollerová

kvestor

podepsáno elektronicky

Petr Milota

jednatel

podepsáno elektronicky

Stavební rozpočet

Název stavby:	Vícepráce	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	7.8.2020	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	7.8.2020	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený n.	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		34	Stěny a příčky				3 997,34	5 930,66	9 928,00		0,05
1		342264098	Osaz.revizr ks		2,00	764,00	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00
2		340237212	Montáž a c kpl		1,00	8 400,00	3 997,34	4 402,66	8 400,00	0,05	0,05
		734	Armatury				4 680,62	1 112,18	5 792,80		0,01
3		734261223	Šroubení \ kus		14,00	188,00	2 076,20	555,80	2 632,00	0,00	0,00
4		734261224	Šroubení \ kus		18,00	175,60	2 604,42	556,38	3 160,80	0,00	0,01
Celkem:							15 720,80				