

<b>ETAPOVÝ ROZPOČET - Bona</b>				
<b>ETAPY PROJEKTU</b>	<b>AKTIVITY v rámci projektu</b>	<b>CENA ZA AKTIVITY bez DPH v Kč</b>	<b>CENA ZA AKTIVITY včetně DPH v Kč</b>	<b>CENA ZA ETAPY včetně DPH v Kč</b>
<b>Rok 2014</b>				
<b>Etapa 1</b>  <b>Termín pro dosažení etapy: 30.6. 2014</b>	<b>Aktivita 1.1.1 Aktivizace projektového týmu, navázání kontaktů s partnerem a místními úředníky příslušných Vodních úřadů (Bona, Daye).</b>	100,000	100,000	3,300,000
	<b>Aktivita 1.1.2 Projekční návrhy řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje.</b>	500,000	500,000	
	<b>Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci.</b>	2,500,000	2,500,000	
	<b>Aktivita 1.3.1 Pořádání komunitních setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye.</b>	200,000	200,000	
<b>Etapa 2</b>  <b>Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2014</b>	<b>Aktivita 1.1.2 Projekční návrhy řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje.</b>	200,000	200,000	2,700,000
	<b>Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci.</b>	2,400,000	2,400,000	
	<b>Aktivita 1.3.1 Pořádání komunitních setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye.</b>	100,000	100,000	
<b>Celkem za rok 2014</b>				<b>6,000,000</b>

Rok 2015				
Etapa 3  Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015	Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci.	3,700,000	3,700,000	4,170,000
	Aktivita 1.2.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů (participace Vodního úřadu zóny Sidama).	100,000	100,000	
	Aktivita 1.3.1 Pořádání komunitních setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye.	370,000	370,000	
Etapa 4  Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci.	17,000	17,000	745,000
	Aktivita 1.2.2 Pořádání praktického školení personálu Vodního úřadu v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou.	100,000	100,000	
	Aktivita 1.2.3 Pořádání workshopu pro pracovníky Vodního úřadu v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě.	200,000	200,000	
	Aktivita 1.2.4 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniky po jeho uvedení do provozu.	300,000	300,000	
	Aktivita 1.3.1 Pořádání komunitních setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye.	128,000	128,000	
Celkem za rok 2015				4,915,000
Rok 2016				
Etapa 5 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016	Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci - dopojení na el. síť.	83,000	83,000	83,000
Celkem za rok 2016				83,000
CELKEM – nabídková cena				10,998,000