

Číslo smlouvy objednatele: 1339-2015-508101/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 1339-2015-508101

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka
Chomutov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

Tel.: +420 725 901 470

E-mail: s.trnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.

sídlo: Masarykova 2462/55, 41501 Teplice

zastoupený: jednatel Tomášem Charvátem a jednatel
Jiřinou Charvátovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: fkze8c

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 27331083

DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 24660

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se zvyšuje počet měrných jednotek ve fakturačních celcích: 3.1.4. – Rozbor současného stavu; 3.1.5. – Dokumentace nároků vlastníku; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. – Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.3. – Mapové dílo z původních 550 ha na 556 ha. Výměra byla navýšena na základě zaměření a vypočtu ze souřadnic. Dále se obě smluvní strany dohodly na navýšení MJ v rámci etapy 3.1.3 – vyhotovení podkladů pro případnou změnu hranice. Zjišťováním v terénu vyplynula potřeba opětovného zaměření hranice zájmového území, které je současně i okresní hranicí. Z tohoto opětovného zaměření vyplynulo navýšení MJ z původních 0 MJ na 6 MJ. Na základě výše uvedeného dochází k navýšení ceny z 1 520 900 Kč bez DPH (dle SoD č. 1339-2015-508101) na 1 540 640 Kč bez DPH.
2. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. a v příloze č. 1 SoD – odst. 3.1.3 – vyhotovení podkladů pro případnou změnu hranice; 3.1.4. – Rozbor současného stavu; 3.1.5. – Dokumentace nároků vlastníku; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. – Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.3. – Mapové dílo.

- Čl. VI odst. 6.1 se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.–3.1.5.) bez DPH	925 300 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.–3.2.3.) bez DPH	456 140 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	111 200 Kč
4. Hlavní celek – vytyčení pozemků zapsané DKM bez DPH	48 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 540 640 Kč
DPH 21%	323 534Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 864 174 Kč

- Příloha č. 1 SoD se mění takto:

Hlavní celek/ dílčí celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	bm	6	2000	12 000	1.12.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	556	200	111 200	30.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	556	200	111 200	30.6.2017
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	556	300	166 800	1.5.2018

3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	556	40	22 240	1.5.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	556	350	194 600	1.3.2019
3.3. Vytyčení pozemků podle návrhu a mapové dílo						
3.3.	Mapové dílo	ha	556	200	111 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.–3.1.5.) bez DPH v Kč	925 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) bez DPH v Kč	456 140 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	111 200 Kč
4. Vytyčení pozemků zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 540 640 Kč
DPH 21% v Kč	323 534 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 864 174 Kč

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Výkaz činností
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1339-2015-508101, která byla uzavřena dne 14.12.2015, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 06. 02. 2017

V Teplicích dne 06. 02. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 zástupce ředitele Krajského pozemkového
 úřadu pro Ústecký kraj

.....
 Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
 jednatelé společnosti

Příloha:

- 1) Příloha č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Škrle