

## **DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO**

### **Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina u Konice**

#### **Smluvní strany**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov Ing. Daniel Gottvald, pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEODETIKA s.r.o.
sídlo:	Sportovní 1, 796 01 Prostějov
zastoupený:	Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Vystavěl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	hjt75qe
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	108909494/0600
IČ:	63480999
DIČ:	CZ63480999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, spis. zn. 20884

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení dílčí části:
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín dílčí části 3.2.2 se tak z původního termínu 31.08.2020 posouvá na nový termín 31.03.2022

#### Odůvodnění:

*K úpravě termínu plnění Dílčí části 3.2.2. dochází v důsledku nedostatku dostupné výměry obecní a stání půdy využitelné pro plošné pokrytí navržených prvků plánu společných zařízení, kdy je nutné zajistit časový prostor pro jednání s vlastníky ve věci výkupu pozemků, příp. pro realizaci směny státních pozemků z jiných vhodných katastrálních území do katastrálního území Nová Dědina u Konice. Dosavadní jednání o směně pozemků, resp. o výkupu pozemků, byla prozatím neúspěšná.*

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny za opodstatněný. Změna termínu ukončení dílčí části nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani původní hodnotu zakázky.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 290-2016-521101, resp. č. zhotovitele: 501/2016, uzavřená dne 18.03.2016, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, nemění.
- 2.2. Změnu termínu dílčí části obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 13.08.2020

V Prostějově dne 12.08.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brněal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Dušan Vystavěl  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nová Dědina u Konice

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nová Dědina u Konice**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	400	8 000	8/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	156	700	109 200	10/2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	1 600	256 000	11/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 500	1 500	11/2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	162	300	48 600	1/2018
	Studie odtokových poměrů	ha	300	200	60 000	1/2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	162	500	81 000	3/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>586 800</b>	<b>30.04.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	162	1 050	170 100	3/2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	800	32 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	800	48 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	600	24 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	162	1 050	170 100	31.03.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	1 000	2 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>446 200</b>	<b>31.03.2022</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	162	350	56 700	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>56 700</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	50	500	25 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>25 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	586 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	446 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	56 700 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 114 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	234 087 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 348 787 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Dušan Vystavěl

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.