

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 199/2019

„Realizace vrtaných studní – Bohnice, Hloubětín, Kunratice, Slivenec, Chuchle”
(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 15.11.2019 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČ: 15053695 DIČ: CZ15053695
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
jednateli společnosti
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod sp.
zn. C 1036
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla. Důvodem změny termínu realizace jsou opatření všech dotčených ÚMČ souvisejících s nouzovým stavem ČR v důsledku pandemie Covid 19 a návrh objednatele na posun případné realizace vrtané studny v Praze-Hloubětíně na podzim 2020 z důvodu zmenšujícího se znečištění ve stávající studni.

II.

1. Dohodou smluvních stran se termín dokončení díla dle odst. IV bodu 2. Smlouvy o dílo prodlužuje, nejdéle však do 30.11.2020.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

xxx
jednatelé společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.