

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-115 ze dne 18.2.2020
(SMVS: 107V422001804)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: ■■■■■■

Fax: ■■■■■■

E-mail: ■■■■■■

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Trávníček, ■■■■■■

e-mail: ■■■■■■ (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner, ■■■■■■

■■■■■■ (technický dozor stavebníka dle § 152
 stavebního zákona)

Ing. Josef ■■■■■■

vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení staveb AHNM,

e-mail: ■■■■■■

společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2987

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ 61974731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva Trade FIDES, a.s.

Bankovní spojení: KB Brno - město

Číslo účtu: 6987310257/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva, tel.: ■■■■■■

- ve věcech technických: ■■■■■■

Fax: ■■■■■■

E-mail: ■■■■■■

Datová schránka: eu5gqkq

Adresa pro doručování: Dornych 57, 617 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-115 ze dne 18.2.2020 (nabytí účinnosti dne 18.2.2020) na zhotovení díla – stavby „**Prostějov**“

– **výstavba technických prostředků zabezpečení perimetru - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny za dílo a prodloužení termínu dokončení díla** z důvodu vyhlášení nouzového stavu dle usnesení vlády č. 69/2020 Sb., a navazujících krizových opatření vlády.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
- 2.3.** Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnovém list č. 1, včetně jejich finančního ocenění, které je jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 1 205 079,18 Kč vč. DPH (995 933,21 Kč bez DPH, 209 145,97 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 1 205 628,00 Kč vč. DPH (996 386,78 Kč bez DPH, 209 241,22 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

- 548,82 Kč vč. DPH (- 453,57 Kč bez DPH, - 95,25 Kč 21% DPH).

- 2.4.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

12 498 051,43 Kč bez DPH

(slovy: dvanáct milionů čtyři sta devadesát osm tisíc padesát jedna korun českých čtyřicet tři haléřů bez DPH).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 624 590,80 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 15 122 642,23 Kč

(slovy: patnáct miliónů sto dvacet dva tisíc šest set čtyřicet dva korun českých dvacet tři haléřů včetně DPH)

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení díla: **nejpozději do 30. září 2020.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1 – počet stran: 11
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením OŘS

podepsáno elektronicky

**Ing. Roman
Mistoler**
Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2020.08.12
15:06:07 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Petr Bauer
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.

podepsáno elektronicky

**Ing.
Petr
Bauer**
Digitálně podepsal Ing.
Petr Bauer
Datum:
2020.08.10
10:51:06
+02'00'

Technický list změny (TLZ) č. 1

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-115
Ze dne (účinnost): 18.02.2020

Stavba: "Prostějov - výstavba technických prostředků zabezpečení perimetru"

Název změny: Úpravy oplocení a bran

Důvod změny

Oplocení:

Při zpracování projektové dokumentace oplocení bylo navrženo systémové řešení fy. DIRICKX se svařovaným pletivem BASTILLE. Na základě dostupných podkladů byly zvoleny systémové komponenty (sloupky, vzpěry) Ø 48 mm. Při realizaci bylo zjištěno, že při vypínání pletiva a vlivem zvýšené větrné zátěže dochází u části sloupků k deformacím. Z tohoto důvodu, po konzultaci s výrobcem bylo navrženo řešení kombinující systémové prvky Ø 48 mm a 60mm včetně souvisejících stavebních úprav (navýšení kubatury betonu patek). Ve svahu komunikace byly doplněny opěrné zarážky podhrabových desek.

Brány:

Při zpracování projektové dokumentace byly navrženy mechanické dvoukřídlé brány s opěrným pojezdovým kolem a doplněním pojezdové lišty pro opěrné kolo do komunikace. Při realizaci bylo zjištěno že nerovnosti jednotlivých komunikací neumožňují realizaci tohoto řešení, v části dráhy by kolo nepodpíralo bránu, v jiné části by naopak bránu vyvracelo z pantů. Z tohoto důvodu byly navrženy brány jako samonosné. Pro zajištění tuhosti bran byly navrženy silnější profily, byly navýšeny počty pantů křídel, byly zvětšeny betonové patky sloupků bran.

PZTS:

Při realizaci bezpečnostních systémů u a v b.č.12 bylo zjištěno, že z důvodů kolize se stavebními konstrukcemi je nutné změnit trasu napájecích a datových rozvodů pro technologii umístěnou na parkovišti u b.č.12. Touto změnou trasy doslo k jejímu prodloužení a je nutná změna způsobu připojení z metalického na optický. Tato změna znamená úpravu technologie - doplnění rozvaděče na kamerovém sloupu, zajištění napájení rozvodů 230V a související záměny komponentu metalických za optické

Vyjádření projektanta části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů 8
2. vyjádření fy. DIRICKX, 1 list

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu
		s dopadem: 45 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-996 386,78 Kč
	Přípočet:	995 933,21 Kč
	Celkem:bez DPH	-453,57 Kč
	včetně DPH	-548,82 Kč
Detailní výkaz výměr je přílohou č.:		1

	Jméno	Datum	
Za TDI (AHNM Praha)	Ing.T. Trávníček	10-08-2020	
	Ing.J. Kamenišťak	10-08-2020	
Za projektantaTrade FIDES a.s. :			10-08-2020
Za zhotoviteleTrade FIDES a.s. :			10-08-2020
			10-08-2020

DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.
U Panských 1447
580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 425 120, 569 422 128
Fax: 569 426 054

Technické řešení oplocení s pletivem BASTILLE

Firma DIRICKX Bohemia jako zástupce výrobce oplocení DIRICKX INDUSTRIES doporučuje v kombinaci s vysoce pevnostním svařovaným pletivem BASTILLE 300 v. 2,0 m použití plotových sloupků UNIVERS Ø 60 mm a vzpěr UNIVERS Ø 48 mm.

V odůvodněných případech lze souhlasit s použitím mezilehlých sloupků Ø 48 mm, přičemž rohové a vzpěrné sloupky (maximálně po 25 m) zůstávají Ø 60 mm.

V Havlíčkově Brodě 7. 4. 2020

DIRICKX BOHEMIA
DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o. ©
U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Brod
Č. 498 10 000 120 Č. CZ49810090
+420 569 425 120



vedoucí projekce a rozpočtů

