

**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Tel.: [REDACTED]

**dále jen „příkazce“****STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o.**

se sídlem Prostřední 2613, 760 01 Zlín

zastoupená: Ing. Pavlem Zimčíkem – jednatelem

IČO: 25500082

DIČ: CZ25500082

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27927

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

**dále jen „příkazník“**

uzavírají tento

**Dodatek č. 1****ke Smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka na akci:****„Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně****bezpečnostních opatření“**číslo smlouvy příkazce: **4400190034**

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

**Předmět dodatku**

Vzhledem k navýšení rozsahu předmětu díla příkazcem a s tím související prodloužení doby dokončení díla zhotovitelem a tudíž i navýšením úplaty za provedené plnění, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy č. 4400190034 ze dne 22. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

**II. Změny smlouvy**

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:

**Čl. III. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se rozšiřuje o:

Zajištění technického dozoru investora při realizaci přeložek inženýrských sítí - přeložky plynovodu, sdělovacích kabelů CETIN a UPC a přeložky kabelů E.ON prováděných přímo pro příkazce.

#### Či. IV. Doba plnění

V návaznosti na prodloužení termínu dokončení díla se zhotovitelem bude termín ukončení plnění 31. 8. 2020

#### Či. VII. Úplata

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za provedené práce v souvislosti se změnou, navýšením předmětu díla a prodloužení termínu dokončení díla se navyšuje o částku 98 500,- Kč bez DPH.

Úplata za provedení díla vč. dodatku č. 1

747.500,00	Kč bez DPH
156 975 ,00	Kč 21% DPH
904 475,00	Kč včetně DPH

#### článek II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Příkazník bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Příkazník obdrží jedno vyhotovení, příkazce obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21.1.2019, usnesení č. 42/2R/2019, RO 2/2019, tabulka č.33

Schválení uzavření smlouvy, Dodatku č. 1:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 15.4.2019, usnesení č. 48/8R/2019

Datum a číslo jednací: 27.7.2020, usnesení č. 71/15R/2020

Ve Zlíně dne : 13 .08- 2020

Ve Zlíně dne :

za příkazce:  
statutární město Zlín

za příkazníka:  
Stavtrade 97 Zlín, s.r.o

Michal Čížek  
Člen Rady města Zlína

Ing. Pavel Zimčík

Právní znaná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.