

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PT-000938 (č. TPR/17/122)

uzavřené dne 18. 04. 2017

na realizaci zakázky

„D6 Lubenec obchvat Technická asistence – analýza a posouzení změn během výstavby (ZBV) – I. etapa“

ISPROFIN: 327 122 4002

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

se sídlem:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18. 04. 2017 Smlouvu o poskytování služeb č. 07PT-000938 (č. TPR/17/122) (dále jen „**Smlouva**“), uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „**D6 Lubenec obchvat Technická asistence – analýza a posouzení změn během výstavby (ZBV) – I. etapa**“ (dále jen „**Zakázka**“). Smlouvou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“). Poskytování Služeb se vztahuje k zakázce na stavební práce č. 07PT-000938 „**D6 Lubenec obchvat**“ (dále jen „**Stavba**“).

- B. Smluvní strany se dohodly na navýšení finančního objemu za poskytované Služby tak, jak je specifikováno níže. Důvodem pro navýšení rozsahu poskytovaných Služeb je skutečnost, že časová náročnost posouzení návrhů předkládaných změn je vyšší, než bylo původně předpokládáno. Poskytovatel proto bude muset poskytnout Služby ve větším rozsahu, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. V souvislosti se zvětšením rozsahu poskytovaných Služeb dochází i k navýšení ceny těchto Služeb. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Poskytovatel.

Čl. I

Změny Smlouvy

1. Z důvodu potřeby upravit rozsah služeb prováděných Poskytovatelem se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.1. Článek III. Doba plnění, bod 1. Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:

Poskytovatel je povinen **poskytnout Služby Objednateli do 28. 02. 2022** ode dne účinnosti Smlouvy.

- 1.2. Článek IV. **Cena, bod 1** Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:

Cena ve Smlouvě bez DPH:	1 794 000 Kč
Cena Dodatku č. 1:	531 300 Kč
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1:	2 325 300 Kč
DPH:	488 313 Kč
Cena včetně DPH:	2 813 613 Kč

Čl. II

Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě článku X. Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Příloha: Rozpis ceny služeb

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

v Karlových Varech dne: 29 -07- 2020



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



za Poskytovatele
DS engineering PLUS, a.s.

v Karlových Varech dne: 30 -07- 2020



statutární ředitel

DS engineering PLUS, a.s.

K. Hájem 946/10



Technická asistence - analýza a posouzení změn během výstavby (ZBV) pro akci:

D6 Lubenec, obchvat - I. etapa

		Smlouva			Dodatek č.1		Smlouva vč. Dodatku č.1	
Předmět činnosti	-	-	-	-	-	-	-	-
Posouzení změn během výstavby, posouzení nároků zhotovitele								
Posouzení návrhu změny v návaznosti na SGR 18/2016 (PGŘ 19/2016), ZZVZ (v aktuálním znění) Kontrola a posouzení navrhovaných změn během výstavby, specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace ZBV. Veškeré uvažované změny během výstavby musí odpovídat vnitřním normativním aktům objednatele a národní legislativě. Kontrola změnových rozpočtů za účelem optimalizace v návaznosti SGR 18/2016 (PGŘ 19/2016) a ZZVZ (v aktuálním znění). Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek v návaznosti na SGR 18/2016 (PGŘ 19/2016) a ZZVZ (v aktuálním znění). Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV.	-	-	-	-	-	-	-	-
Posouzení ZBV v návaznosti na Zákon o veřejných zakázkách Posouzení důvodu vzniku změny a předběžné zařazení do příslušné skupiny prací dle aktuálně platné legislativy. Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek v návaznosti na ZZVZ (v aktuálním platném znění). Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV. Projednání zjištěných nedostatků a jejich nápravy se Zhotovitelem, Správcem stavby, Autorským dozorem a HiRem.	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrola věcné správnosti ZBV Kontrola věcné správnosti ZBV a úplnosti ZBV v návaznosti na SGR 18/2016 (PGŘ 19/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenové schvalování jednotlivých cen nově vzniklých položek v rámci ZBV v návaznosti na VOP/ZOP								
Kontrola úplnosti a správnosti navrhovaných položek. Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením s výskyty obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele. Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřním pomocí individuální kalkulace	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanční kontrola								
Kontrola měsíční fakturace v návaznosti na zjišťovací protokoly stavby. Formální a věcná kontrola LVV	-	-	-	-	-	-	-	-
Poznámka: 1 - Jednotková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce pro řádné provedení díla. 2 - Zhotovitel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa Karlovy Vary.								
Součástí prací nejsou znalecké posudky, jejichž nutnost vyplyne z průběhu zpracování analýz jednotlivých změn.								
Celkem bez DPH				1 794 000 Kč		531 300 Kč		2 325 300 Kč
DPH 21%				376 740 Kč		111 573 Kč		488 313 Kč
Celkem vč. DPH				2 170 740 Kč		642 873 Kč		2 813 613 Kč