

DODATEK č. 1

ke smlouvě o nájmu náhradního zdroje elektrické energie a poskytování služeb
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

(číslo smlouvy objednatele: 974/OÚR/19)

(číslo smlouvy pronajímatele: OZA-19-0622)

Část A

Smluvní strany

1. Nájemce: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice
a chytré město

- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech realizace
a pro převzetí předmětu
smlouvy:

xxx, referent oddělení investic OÚR

- ve všech věcech

po dobu nájmu zařízení: xxx, vedoucí oddělení informatiky
organizačního odboru
telefon: 596 803 262
e-mail: kasaj.stanislav@havirov-city.cz

ID datové schránky:

7zhh6tn

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:

27-1721604319/0800

Identifikační číslo:

00297488

DIČ:

CZ00297488

2. Pronajímatel: Firstpower a.s
se sídlem: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha

Společnost je registrována u OR vedeného u MS v Praze, spisová značka: B 14255

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx – předseda představenstva

- ve věcech technických: xxx – obchodní zástupce

- ve věcech realizace
a pro předání předmětu
smlouvy:

xxx – projektový manažer

ID datové schránky:

k8bdq8r

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

43-7020430237/0100

Identifikační číslo:

28386191

DIČ:

CZ28386191

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2020 smlouvu o nájmu náhradního zdroje elektrické energie a poskytování služeb (číslo nájemce 974/OÚR/19, číslo pronajímatele OZA-19-0622), na základě které se pronajímatel zavázal přenechat nájemci do dočasného užívání náhradní zdroj elektrické energie a provést další plnění nezbytná k řádnému dodání a zprovoznění náhradního zdroje (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 2 původní smlouvy náklady spojené s dodáním a montáží ocelové konstrukce (podstavce) pod náhradní zdroj elektrické energie, když bylo v průběhu realizace zjištěno, že náhradní zdroj nemusí být osazen na podstavci - v rozsahu dle Evidenčního změnového listu stavby, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 2 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- při realizaci bylo zjištěno, že nelze použít stávající šachty, ve kterých jsou umístěny rozvaděče, pro vedení svislé kabeláže a proto bylo navrženo provedení svislého vedení kabeláže náhradní cestou na vnitřní straně obvodového zdiva, tzn. s náklady na vybourání otvorů pro vedení svislé kabeláže, lišty, zednické práce, nové rozvaděče, náklady na dopravu a za provedené práce.
 - dodání GSM Modemu a provedení kabelového propojení místnosti S017 s místností A016 s náklady na dodávku GSM Modemu, zapojení modemu, materiál na provedení kabelového připojení, náklady na dopravu a za provedené práce
- v rozsahu dle Evidenčního změnového listu stavby, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VIII – Cena odst. 1. bod 1.1. původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za předmět plnění je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení nájemce zn. VZ/517/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH- nové vyhlášení“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířov ze dne 8. 6. 2020, usn. č. 2128/48RM/2020, ve znění usn. č. 2242/50RM/2020 ze dne 13.7.2020, o snížení ceny o -17.000,00 Kč bez DPH (-20.570,00 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 81.840,00 Kč bez DPH (99.026,40 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena za stavební práce vč. montáže dle smlouvy č. 974/OÚR/19	458.000,00 Kč	96.180,00 Kč	554.180,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	81.840,00 Kč	17.186,40 Kč	99.026,40 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1	-17.000,00 Kč	-3.570,00 Kč	-20.570,00 Kč
Celková cena za stavební práce vč. montáže dle Dodatku č. 1	522.840,00 Kč	109.796,40 Kč	632.636,40 Kč

Evidenční změnový list stavby je Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Část D Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Havířov dne 8. 6. 2020, usn. č. 2128/48RM/2020, ve znění usn. č. 2242/50RM/2020 ze dne 13. 7. 2020
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Pronajímatel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Pronajímatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Pronajímatel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Nájemce zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Nájemce se zavazuje uvést ID datové schránky pronajímatele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž pronajímatel obdrží jedno a nájemce dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Evidenční změnový list stavby 01 – VP a MP

V Praze 24.7.2020

Havířov 22.7.2020

za pronajímatele:

za nájemce:

v. r.

v. r.

.....
xxx
předseda představenstva

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město