



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Zpracování kalů v Přerově

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 09. 2019  
ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Technické služby města Přerova, s.r.o.</b>
Adresa:	Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I – Město
Statutární zástupce	Ing. Bohumír Střelec
IČ	27841090
DIČ	CZ27841090
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Tomáš Lolek
Telefon / Fax	
E-mail	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Č. účtu:	255215126/0300

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AWT Rekultivace a.s.</b>
Adresa:	Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Statutární orgán:	Kamil Holenda, předseda představenstva Krzysztof Galazka, místopředseda představenstva
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod
Zástupce pro věci technické:	Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod
IČ:	47676175
DIČ:	CZ47676175
Zápis v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
Bankovní spojení:	ING Bank N.v., o.s. Praha 9, č.ú. 1000507105/3500
Telefon / Fax:	0420 596 580 220 / +420 596 440 163
E-mail:	info@awt-rekultivace.cz

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že se během realizace díla ukázalo, že některé práce a dodávky nebudou prováděny (méněpráce), a to v souladu s čl. VI. Změna ceny díla uzavřené smlouvy o dílo. Veškeré předmětné méněpráce byly realizovány na základě dohody mezi smluvními stranami a zapsány ve stavebním deníku, relevantní položkové rozpočty jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku. Konkrétně se jedná o nerealizování kaskádové opěrné stěny a kaskádového odstupňování oplocení.

2. Cena díla bez DPH uvedena v článku V. Cena díla se tedy upravuje následovně:

- **Cena díla dle Smlouvy o dílo** 13 378 750,94 Kč
- **Změna ceny díla dle Dodatku č. 1** - 223 250,47 Kč
- **Cena díla ve znění Dodatku č. 1** 13.155.500,47 Kč



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Zpracování kalů v Přerově

3. Současně platí, že úpravy, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Tato změna by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani předmětném změny nevedou k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě. Tento dodatek je tedy uzavírán zcela v souladu s uzavřenou smlouvou i veškerou související legislativou.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Přerově 30. 7. 2020

V Havířově 5. 8. 2020

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Ing. Bohumír Střelec – jednatel

.....  
Kamil Holenda  
předseda představenstva

.....  
Krzysztof Galazka  
místopředseda představenstva