

Výtisk č.: 1  
Počet listů: 2  
Přílohy:

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. j.: KRPA-27354-30/ČJ-2018-0000MN-S ze dne 24.5.2019  
„Realizace úspor energie v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Praha  
Bartolomějská 306/7, Praha 1“


podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Čl. I.

##### Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle  
IČO: 75151472  
DIČ: CZ75151472  
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského  
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku  
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 3509881/0710  
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek  
Tel.: 974 823 250-4  
Fax: 974 823 257  
e-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz  
**dále jen „objednatel“**

a

2. **APZB trading, s.r.o.**  
Se sídlem: **Vojtěšská 211/6, Nové Město, Praha 1, 110 00**  
IČO: **24196029**  
DIČ: **CZ24196029**  
Zastoupena:  – plná moc  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643  
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
číslo účtu: **2364043369/0800**  
tel.: **724 313 372**  
e-mail:  
**dále jen „zhotovitel“**

uzavírají,

tento dodatek č. 3, kterým se upravuje:

## Čl. V. Doba provádění díla


bod 1. : Termín dokončení stavby se mění na **30.9.2020** z důvodu:

Stavba vykazuje nedodělky bránící převzetí v sjednaném termínu. Nedodělky souvisejí se změnou projektové dokumentace vyvolanou zpracováním statického posouzení nosné ocelové konstrukce objektu v důsledku zjištěných skrytých vad původních konstrukcí z období realizace stavby v 70. letech minulého století. Potřebné materiálové dodávky není zhotovitel stavby schopen zajistit v bezprostředním časovém sledu (omezení výroby – Covid 19). Byl dohodnut nový termín stavby, viz výše uvedený.

## Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku, a s obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v člancích smlouvy včetně jejich dodatků.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy, dodatků smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky
6. Smluvní strany této smlouvy, dodatků smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. V souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.
8. Text smlouvy, dodatek smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy a dodatků.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
10. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.

V Praze dne



27-07-2020

