

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 57/2019/I/Pr
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města
[redacted] místostarosta města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], referent odboru investic a
údržby majetku města, tel.: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen *objednatel*)

a

2. Zhotovitel: **MPA ProjektStav s.r.o.**
Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]
Zastoupen ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
DIČ: CZ28634403
IČO: 28634403
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35916
(dále jen *zhotovitel*)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 57/2019/I/Pr k realizaci díla: **Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na realizaci díla: „Rekonstrukce garáží za budovou 17. listopadu č.p. 412“ (dále jen „Smlouva o dílo“)**

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně textu Smlouvy o dílo, článku III. Doba plnění, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 22.7.2020. Důvodem úpravy původního termínu plnění předmětu díla je vyhlášení nouzového stavu v ČR vlivem

výskytu koronaviru SARS CoV-2 a s tím spojených karanténních opatření a dále z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých během projednávání projektové dokumentace a časovou náročností spojenou s nutností projednat vzniklé okolnosti v kompetentních orgánech.

Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) a b) se mění takto:

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Předání DSP, včetně předání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo pravomocného stavebního povolení: **do 31.3.2021**
 - b) Předání DPS, včetně podrobného položkového rozpočtu stavby a soupisu výkazu výměr: **do 31.5.2021**
- 2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu; objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne: 13-08-2020

V ^{OSTRAVA} dne: 29.7.2020

Za objednatele:



starostka města

