

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ**Oprava víceúčelového hřiště _ SOU Liběchov**

Rok		2020					
Měsíc		SRPEN					
Týden		31	32	33	34	35	36
Předání staveniště :							
1.	Příprava podkladu, lokální vyrovnávky						
2.	Pokládka sportovního povrchu, lajnování						
Pozn.:	Termíny jsou platné za předpokladu příznivých klimatických podmínek. Práce je možno provádět jen na proschlých plochách. V případě deštivého počasí je nutno počítat s časovými posuny resp. termíny budou dohodnuty operativně.						